



УКРАЇНА
СТАРΟΣАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 січня 2021 р.

№ 05

Про стан реалізації Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на
період 2018-2026 роки

Заслухавши моніторинговий звіт керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради Бурменка А.В. про стан реалізації Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на період 2018-2026 роки, виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради, керуючись п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 та ч. 2 ст. 52, ч. 6 ст. 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИРІШИВ:

1. Моніторинговий звіт керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради Бурменка А.В. про стан реалізації детального плану Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на період 2018-2026 роки взяти до відома (додається).
2. Робочій групі з управління реалізацію Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на період 2018-2026 роки (Коновалов Е.П.) провести наступний моніторинг виконання заходів детального Плану Стратегії в липні-серпні 2021 року.
3. Загальному відділу (Гордієнко К.В.) розмістити дане рішення на офіційному сайті Старосалтівської селищної ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Штрикун Л.І.).

Старосалтівський селищний голова *оригінал підписано* **Едуард КОНОВАЛОВ**

Селищний головаЕдуард Коновалов .
(печатка громади)

Звіт з реалізації Стратегії розвитку Старосалтівської ТГ
Станом на: 31.12.2020 року

1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):

| Стратегічна ціль 1: Створення гідних умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| Операційна ціль 1.1.: Підвищення якості надання послуг в сфері освіти, культури, та відпочинку | | | | | |
| | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 1.1.1. Розробка та впровадження плану покращення надання послуг в системі позашкільної освіти та його реалізація | 2018 рік - розробка 2019-2021 впровадження | Реалізовано частково | Відсутність закладів позашкільної освіти . Пропонується: Надавати послуги з позашкільної освіти системно безпосередньо в закладах освіти | Замість Плану Розроблена та затверджена Комплексна цільова Програма розвитку освіти ТГ на 2019 – 2021 роки, яка включає в себе заходи позашкільної освіти на базі шкіл (гуртки). Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії |
| 2. | 1.1.2. | 2018-розробка | Реалізовано частково | Оптимізація мережі | Розроблена та |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | <p>Запровадження ефективної системи якісної освіти в ТГ (в т.ч. оптимізація мережі освітніх закладів і розширення мережі дошкільних освітніх закладів)</p> | <p>системи 2019-2021 роки - впровадження</p> | | <p>закладів освіти ТГ не приймається більшістю сільського населення ТГ Пропонується: проводити роз'яснювальну роботу серед сільського населення громади.</p> | <p>затверджена Комплексна Програма розвитку освіти ТГ на 2020 – 2022 роки. Розроблена та затверджена Стратегія розвитку системи освіти ТГ. Оптимізація мережі: у зв'язку зі змінами в освітньому законодавстві та в адміністративно-територіальному устрої всі школи I- III ст. перейменовано у ліцеї; ЗДО «Веселка» с. Шестакове та дошкільний підрозділ Старосалтівського ліцею в с. Зарічне переведено на режим повного робочого дня; в ЗДО «Колосок» с. Вишневе відкрита ще одна група (всього 2 групи). В інклюзивно – ресурсному центрі відкрита ресурсна кімната, де створені умови для навчання і розвитку дітей з</p> |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|---|--|
| | | | | | <p>особливими освітніми потребами. В Старосалтівському ЗДО «Барвінок» відкрита інклюзивна група (2 дітей). Всі заклади ЗЗСО готові до роботи в дистанційному режимі в умовах карантину</p> |
| 3. | <p>1.1.3. Розробка та впровадження комплексу нових видів надання послуг та покращення якості існуючих послуг в бібліотеках та будинках культури та сільських клубах (з урахуванням потреб людей старшого віку)</p> | <p>2018 рік розробка 2019-2021 впровадження</p> | <p>Реалізовано частково</p> | <p>Недостатність кваліфікованого персоналу . Пропонується: проводити навчання, підвищення кваліфікації, залучення фахівців із других громад. Мешканці деяких населених пунктів не охоплені культурними послугами. Пропонується проводити виїзні заходи силами та засобами існуючих закладів культури ТГ.</p> | <p>Розроблена та затверджена Місцева цільова гендерно-чутлива програма закладів культури ТГ на 2020-2022 роки, в якій передбачено запровадження нових та покращення якості вже існуючих послуг. Пропонується розробити програму покращення послуг в бібліотеках із запровадженням нових послуг. Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</p> |
| 4. | <p>1.1.4. Розробка та впровадження плану</p> | <p>2018 рік - розробка, 2019-2021</p> | <p>Реалізовано частково</p> | <p>Відсутність відповідного закладу. Врахувати потреби</p> | <p>Розроблена та затверджена Місцева цільова гендерно-</p> |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|--|---|
| | підвищення якості послуг в сфері відпочинку для молоді та дорослих (із спеціальним урахуванням потреб людей старшого віку) і його реалізація | впровадження програми | | молоді та літніх людей в рамках реалізації Місцевих цільових програм, а саме: розвитку освіти та розвитку культури. В подальшому надавати їм ці послуги. Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії Приділяється недостатньо уваги на заходи для людей середнього та старшого віку. | чутлива Програма розвитку закладів культури ТГ на 2020-2022 роки, в якій передбачено запровадження нових та покращення якості вже існуючих послуг у тому числі і для молоді та літніх людей. |
| 5. | 1.1.5. Організація святкових, культурних, мистецьких, спортивних заходів та патріотичне виховання населення (із спеціальним урахуванням потреб людей старшого віку) | 2018-2021 роки | Реалізовано повністю | Застаріле технічне – оснащення. Пропонується оновлювати технічні засоби. | На кожний рік затверджується Місцева цільова програма, якою передбачається фінансування зазначених заходів. Кількість проведених заходів відповідає, а то і перевищує заплановані індикатори. |
| Операційна ціль 1.2.: Підвищення якості надання послуг в сфері соціального захисту та охорони здоров'я | | | | | |
| | Діяльність / захід | Запланований | Стан реалізації: | Виявлені проблеми та | Додаткова інформація |

| | | <i>термін реалізації (в стратегії)</i> | <i>реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i> | <i>способи їх вирішення</i> | <i>та зауваження</i> |
|----|--|--|---|---|---|
| 1. | 1.2.1. Запровадження системи соціального захисту в ТГ та її подальше впровадження | 2018 рік -розробка 2019-2021 роки впровадження | <i>Реалізовано повністю</i> | <i>Термін дії місцевої Цільової Програми спливає у 2020 році .</i> | <i>Розроблена та затверджена Програма Соціального захисту населення ТГ до 2020 року. Програмою передбачено надання мешканцям ТГ соціальної допомоги на лікування, пільгове перевезення, поховання та надання матеріальної підтримки учасникам бойових дій. З 2021 по 2023 рік починає діяти Комплексна програма соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради. З січня 2021 року починає свою роботу відділ соціального захисту населення.</i> |
| 2. | 1.2.2. Налагодження співпраці з 2-ю ланкою охорони здоров'я для | 2019 рік | <i>Реалізовано повністю</i> | <i>З серпня 2020 року новоутворене КНП «Старосалтівський ЦПМСД» співпрацює за</i> | <i>Підприємство має дефіцит лікарів, в зв'язку з чим</i> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | <p>регулярних перевірок стану здоров'я населення громади</p> | | | <p>договором з НСЗУ та надає повний спектр послуг передбачений на первинці Програмою медичних гарантій. 3 червня 2021 року укладено договір з НСЗУ по вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19 відповідно до умов якого працює стаціонарний пункт щеплення та виїзна бригада по вакцинації. В зв'язку з недостатньою кількістю лікарів підприємство дофінансовується за рахунок коштів місцевого бюджету (заробітна плата, медзасоби та лікарські засоби, вакцини, енергоносії).</p> | <p>пропонується виділити на території громади три службові квартири/будинки для підвищення привабливості території. Планується впровадження платних послуг, що дасть можливість розширити кількість послуг та збільшити власні надходження. Внесені зміни до Статуту дають можливість передавати приміщення в оренду (два стоматологічні кабінети, масажний кабінет) Відповідно до постанов 1301 та 1303 здійснюється забезпечення хворих сильнодіючими лікарськими засобами та планується забезпечення медичними засобами (памперси,</p> |
|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | <p><i>калоприймачі, сечоприймачі і т д).</i></p> <p><i>Винесено на розгляд сесії питання про транспортування пацієнтів з гострою нирковою недостатністю на гемодіаліз.</i></p> <p><i>Спільно з вторинною ланкою проводяться заходи забезпечення пацієнтів препаратами інсуліну.</i></p> <p><i>Планується у 2021 році відкрити новий ФАП в смт Старий Салтів.</i></p> |
| 3. | 1.2.3. Розробка та реалізація програми Здорового способу життя (з урахуванням інтересів жінок та чоловіків, молоді та людей старшого віку) | Розробка – 2018 рік Впровадження - 2019-2021 роки | <i>Реалізовано повністю/частково</i> | <p><i>Програма не враховує інтереси літніх людей. Пропонується врахувати в Програмі інтереси літніх людей .</i></p> <p><i>Термін дії програми 1 рік.</i></p> <p><i>Пропонується продовження термінів дії Програми на подальші роки</i></p> | <p><i>Щороку приймається Програма "Здоровий спосіб життя» .</i></p> <p><i>Програма передбачає проведення спортивних заходів для молоді, жінок і чоловіків .</i></p> <p><i>Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i></p> |
| <p>Стратегічна ціль 2: Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади</p> | | | | | |

Операційна ціль 2.1.: Розвиток технічної інфраструктури (водопостачання і водовідведення, транспортна інфраструктура , благоустрій, вивіз та і утилізація сміття, освітлення) та охорона навколишнього середовища

| | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
|----|--|---|--|--|--|
| 1. | 2.1.1. Розробка цільової Програми «Інвентаризації, утримання доріг і тротуарів Старосалтівської ОТГ», в подальшому її реалізація (з урахуванням потреб людей з інвалідністю та проїзду дитячих візочків) | 2018-розробка 2019-2021 роки впровадження | На етапі реалізації | Вкрай занедбаний стан комунальних та інших доріг, тому коштів передбачених Програмою на їх ремонт та утримання вкрай не вистачає. Пропонується залучення додаткових коштів на ремонт дорожньої інфраструктури (гранти, спів фінансування, державно - приватне партнерства) | Розроблений план удосконалення послуги утримання комунальних доріг та тротуарів -1шт. Виконано – на 100% , але План потребує внесенні змін та затверджена МЦП до 2021 року – 1 шт. Проведено капітальний ремонт доріг - 3,21 тис. кв. м. Проведено поточний ремонт доріг- 4,3 тис. кв. м. У 2021 році: проведено капітальний ремонт доріг - 3,6 тис. кв. м; проведено поточний ремонт доріг- 0,082 тис. кв. м. |
| 2. | 2.1.2. Звернення до РДА та ОДА про можливість | 2018 – 2021 роки | Реалізовано повністю | Вкрай занедбаний стан комунальних та інших доріг , у зв'язку з | Написані звернення до ОДА та РДА Відновлено два |

| | | | | | |
|----|--|----------------|---------------------|--|---|
| | впровадження нових рейсів громадського транспорту між усіма населеними пунктами ТГ, або коригування існуючих автобусних маршрутів на території громади | | | цим перевізники відмовляються від рейсів . Пропонується залучення додаткових коштів на ремонт дорожньої інфраструктури (гранти, спів фінансування, державно - приватне партнерства | маршрути перевезень громадським транспортом , виконано на 100 % , а саме : Харків- Молодова, Вовчанськ- Москалівка через Гонтарівку та Кирилівку. Пропонується виключити зазначений пункт, із внесенням змін до Детального плану реалізації Стратегії Пропонується включити новий пункт по розробці та впровадженню внутрішнього маршруту. |
| 3. | 2.1.3. Забезпечення якісного освітлення вулиць та закладів освіти ТГ | 2018-2021 роки | На етапі реалізації | Не має Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії | Майже всі заходи передбачені Планом із реалізації стратегії виконані згідно з визначеними індикаторами , окрім впровадження вуличного освітлення в с. Федорівка. Встановлено та замінено ламп -350 шт. Реалізовано на 50 % Введено в |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | <p>експлуатацію ліній вуличного освітлення в Снт Старий Салтів – 3 шт. – (перевиконано на 3 шт.)</p> <p>с. Молодова - 4 шт. (перевиконано на 2 шт.), с. Кирилівка – 3 шт., с. Москалівка - 1 шт., Гонтарівка - 3 шт., Томахівка - 2 шт., Вишневе - 1 шт.</p> <p>Окрім цього в рамках удосконалення другої комунальної послуги SDIP розроблений План удосконалення вуличного освітлення ТГ, в рамках цього підготовлена проектна заявка щодо покращення якості вуличного освітлення в населених пунктах ТГ. У 2021 році планується придбати спец. техніку з навісним обладнанням для виконання висотних робіт.</p> |
| 4. | 2.1.4. Забезпечення потреб громади в якісному | 2018-2021 рік | На етапі реалізації | Не ефективна господарська діяльність | Затверджена Програма фінансової підтримки комунальних |

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|
| | водопостачанні | | | <p>комунального підприємства. Пропонується розробити на затвердити чіткий план роботи комунального підприємства із пропозиціями поступового зменшення заборгованості . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії .</p> | <p>підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020 рік (щорічно затверджуються), затверджена та реалізується Програма "Питна вода" на 2019-2021 роки</p> <p>Додатково придбана комунальна техніка (екскаватор), яку можна використовувати для ремонту водогонів. Проводяться поточні ремонти водогонів, свердловин і відремонтовані 22 із 35 вуличних колодязів. За 2020 рік встановили 2 засоби обліку води на багатоквартирні будинки. Не виконано будівництво нових свердловин в селищі Старий Салтів, хоча на 1 свердловину вже розроблене ПКД . На 2021 рік запланована чистка та поглиблення свердловини в с. Хотімля. В 2021 році планується</p> |
|--|----------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|---------------|---------------------|--|--|
| | | | | | встановлення 16 засобів використання води в багатоквартирних будинках, а також відремонтувати 3 колодязя. |
| 5. | 2.1.5. 2.1.5. Забезпечення потреб громади в якісному водовідведенні | 2018-2021 рік | На етапі реалізації | Не ефективна господарська діяльність комунального підприємства . Пропонується розробити на затвердити чіткий фінансовий план роботи комунального підприємства. Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії | Затверджена Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020 рік (щорічно затверджується). Додатково придбана комунальна техніка (екскаватор), яку можна використовувати для ремонту мереж водовідведення. Проводяться поточні ремонти мереж водовідведення. Розроблений та затверджений проект землеустрою на земельну ділянку очисних споруд. Залишається на 2021 рік не розробленою |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| | | | | | <p><i>ПКД на реконструкцію або будівництво очисних споруд. Планується в 2021 році замовити роботи із перед - проектної підготовки Робочого проекту реконструкції очисних споруд .</i></p> |
| 6. | <p>2.1.6. Розробка схеми санітарної очистки населених пунктів з метою повного охоплення послугами роздільного збору та вивезення ТПВ, і далі її впровадження відповідно до розробленого графіку</p> | <p>2018 рік розробка 2019-2021 рік - впровадження</p> | <p><i>Схема не розроблена ні по жодному населеному пункту , ні по громаді в цілому</i></p> | <p><i>Не ефективна господарська діяльність комунального підприємства . Пропонується залишити його на реалізацію в подальші роки . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i></p> | <p><i>Виконана робота із поводження ТВП : Установлено 117 контейнерів (перевиконано) для збору сміття. Розроблена схема збору та поводження з ТВП. Впроваджений розподільний збір сміття в громаді та облаштовано 38 локацій для збору пластику та скла. В 2021 році планується встановлення 40 контейнерів для збору ТПВ в 4 населених пунктах громади. В 2021 році продовжувати вивіз сміття із обладнаних майданчиків та ліквідації несанкціонованих</i></p> |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|---------------------|---|---|
| | | | | | звалищ. |
| 7. | 2.1.7. Застосування технологій щодо використання відходів деревини та інших відходів рослинного походження для виготовлення твердопаливних брикетів на базі КП «Салтів водоканал» | 2018-2021 роки | Реалізовано | Необхідно організувати сталий та ефективний виробничий процес . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії | Придбано та змонтоване обладнання брикетної лінії , проведені пуско - налагоджувальні роботи проводиться поточний ремонт приміщення та облаштування засобами безпеки. Придбане додаткове обладнання –дробарка молоткова. Зроблений запуск брикетної лінії, але не мета не досягнута . |
| 8. | 2.1.8. 2.1.8. Легалізація, паспортизація та технічне облаштування полігону ТПВ | 2018- 2021 роки | На етапі реалізації | Не має | Земельна ділянка під полігон ТПВ сформована, внесена в державний реєстр. За рахунок проекту-переможця в конкурсі «Разом в майбутнє» планується встановлення необхідного обладнання по території полігону. Пропонується замовити розробку Детального Плану території полігону |
| 9. | 2.1.9. | 2018 рік розробка | На етапі реалізації | Не має | Прийнята Програма |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| | Розробка та впровадження програми по екологічній освіті та поводженню з ТПВ (в т.ч. освітня програма) | 2019-2021 роки впровадження | | <i>Пропонується відкоригувати назву діяльності, із внесенням змін до Детального плану із реалізації Стратегії .</i> | <i>покращення екологічного стану на території селищної ради на 2019-2021 р.р. Питання освітніх заходів із екології та захисту природних ресурсів внесені також до Комплексної програми розвитку освіти в ОТГ . Заходи «Зелена толока» та «Посади своє дерево» проводяться в ОТГ щорічно.</i> |
| 10. | 2.1.10 Виділення та облаштування земельних ділянок зелених територій загального користування для організації місць громадського відпочинку (з урахуванням потреб різних груп населення, в т.ч. осіб старшого віку, з забезпеченням доступу для осіб з інвалідністю) | 2018- 2021 роки | <i>На етапі реалізації</i> | <i>Не має</i> | <i>Виділено земельних ділянок в с. Хотімля - 2 в смт Старий Салтів – 2. Частково облаштовано територій для організації масового відпочинку – 2 (смт Старий Салтів). Пропонується виділити і облаштувати додаткові земельні ділянки в смт Старий Салтів та с. Хотімля. Пропонується внести</i> |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | відповідні зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії |
| 11. | 2.1.11. 2.1.11.Розробка плану оптимізації роботи КП «Салтів водоканал» (в т.ч. забезпечення надання якісних комунальних послуг на всій території ТГ та можливе розширення об'ємів і видів послуг) та його впровадження | 2018 – розробка 2019-2021 роки впровадження | На етапі реалізації | Пропонується розробити на затвердити чіткий фінансовий план роботи комунального підприємства. Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії . | В 2021 році відбудеться закупівля пец. техніки з навісним обладнанням для виконання висотних робіт. З 2021 року планується нова послуга –роботи по вуличному освітленню. |
| 12. | 2.1.12. Запровадити проведення конкурсів „Краща вулиця села ” та „Двір зразкового порядку” | з 2018 року | Реалізований | Не має Пропонується виключити зазначений захід із Детального Плану, із внесенням змін до нього. | Зазначений конкурс на території ТГ щороку року проводить Народний депутат. |
| Операційна ціль 2.2: Розвиток суспільної інфраструктури (об'єкти освіти та культури, спорту і відпочинку, охорони здоров'я, соціальної сфери) | | | | | |
| | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 2.2.1. Забезпечення доступності об'єктів інфраструктури для людей з інвалідністю | 2018-2021 роки | На етапі реалізації | Не має | Всі амбулаторії (3) та фельдшерські пункти (6) мають висновки інклюзивної доступності. З 3 з 9 шкільних автобуси |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|----------------------|--|--|
| | | | | | мають ліфти для людей з інвалідністю. Адміністративні будівлі частково обладнані пандусами. |
| 2. | 2.2.2. Покращення якості перевезень дітей до закладів освіти | 2018- 2021 роки | Реалізовано частково | Не має | За 2020 рік придбано 1 шкільний автобус |
| 3. | 2.2.3. Встановлення дитячих та спортивних майданчиків в селах: Вишневе, Кирилівка, Шестакове, Молодова, Томахівка, Середівка | 2018-2021 роки | На етапі реалізації | Не має | Встановлені майданчки в с. Кирилівка - 3 шт. та с. Шестаково – 1 шт. На реалізації в 2020 році Середівка -1 , Вишневе 1, Молодова -1 ,Хотімля -1 та Томахівка -1 |
| 4. | 2.2.4. Заміна старого обладнання харчоблоків в закладах освіти громади на нове енергоефективне | 2018 рік | На етапі реалізації | Не має | Повністю заміненено обладнання на харчоблоці в Старосалтівському ліцеї; придбано нові меблі для їдальні в Старосалтівському ліцеї; в Кирилівському та Шестаківському ліцеях замінені плити для приготування їжі. |
| 5. | 2.2.5. Придбання комп'ютерної та іншої | 2018- 2021 рік | На етапі реалізації | Відкриття Центрів сучасних інформаційних | В Старосалтівському ліцеї (опорний заклад) оснащені |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | <p>організаційної техніки для закладів освіти та культури громади (в рамках відповідних програм)</p> | | | <p><i>технологій на базі всіх шкіл ТГ планується у 2021 році.</i></p> | <p><i>комп'ютерною технікою кабінети: математики – 2, географії – 1, біології – 1, хімії – 1, а також початкові класи всіх ЗЗСО. Придбане обладнання для інклюзивно - ресурсного центру. У рамках НУШ закуповується комп'ютерне обладнання для початкових класів ЗЗСО. До мережі Інтернет підключені всі заклади освіти. Проте у Кирилівському та Гонтарівському ліцеях швидкість інтернету низька.</i></p> <p><i>У 2021 році для всіх ЗЗСО громади планується придбати комп'ютерну та організаційну техніку у рамках проєкту «Центр сучасних інформаційних технологій як осередок єдиного освітнього простору громади» (Програма DOBRE),</i></p> |
|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | |
|----|--|-----------------|----------------------|---|---|
| | | | | | обладнати : кабінети інформатики в усіх ЗЗСО; облаштовано відео- та фотостудію в Старосалтівському ліцеї. Для адміністративної діяльності придбати ноутбуки для Хотімлянського ліцею та Шестаківського ЗДО. |
| 6. | 2.2.6. Здійснення капітального ремонту спортивного залу Гонтарівської ЗОШ із забезпеченням після ремонту доступу до нього всім бажаючим мешканцям села (забезпечення доступу для осіб з інвалідністю) | 2018- 2019 роки | Реалізовано повністю | Під час розподілу бюджету проект не знайшов підтримки у депутатського корпусу. | Зроблено капітальний ремонт |
| 7. | 2.2.7. Здійснення ремонту нежитлових будівель закладів культури у с. Кирилівка, с. Молодова, с. Вишневе (забезпечення доступу | 2018-2021 роки | На стадії реалізації | Сільський будинок культури в с . Вишневому в аварійному стані, не працює, подальша його експлуатація небезпечна . | Розробляється проект реставрації Кирилівського сільського будинку культури. Заплановані в відповідних Програмних |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------|--|---|
| | для осіб з інвалідністю, з врахуванням потреб людей старшого віку) | | | Пропозиція замовити висновок про технічну придатність будівлі та внести відповідні зміни до Детального Плану із реалізації Стратегії розвитку ОТГ. | документах розробка в 2021 році ПКД на капітальний даху Молодівського СБК. |
| 8. | 2.2.8. Розвиток суспільної інфраструктури громади з охорони здоров'я (забезпечення доступу для осіб з інвалідністю) | 2018 – 2021 рік | На стадії реалізації | Призупинення частки фінансування з держ. бюджету будівництво Амбулаторії в смт Старий Салтів. Пропозиція пошук можливостей до фінансувати проект | Будівництво нової амбулаторії – в смт Старий Салтів – 1 шт. (виконано на 90 %) Реконструкція Старосалтівської селищної амбулаторії – 1 шт. (виконано на 100 %) Капітальний ремонт приміщення Зарічненського ФАП – 1 шт. (виконано на 100%) Перевиконано : Придбаний медичний автомобіль позашляховик із обладнанням. Пропонується внести відповідні зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії |
| Операційна ціль 2.3.: Підвищення рівня громадської і пожежної безпеки та правопорядку | | | | | |
| | Діяльність / захід | Запланований | Стан реалізації: | Виявлені проблеми та | Додаткова інформація |

| | | <i>термін реалізації (в стратегії)</i> | <i>реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i> | <i>способи їх вирішення</i> | <i>та зауваження</i> |
|----|--|---|---|--|---|
| 1. | 2.3.1. Підвищення рівня пожежної безпеки | 2018 рік | <i>Реалізовано повністю</i> | <i>В 2020 році за перевітками ДСНС виявлено ряд порушень в правил пожежної безпеки , щодо експлуатації будівель закладів освіти.</i> | Проведено ТО вогнегасників – 214 шт. Проведена перезарядка вогнегасників- 107 шт. |
| 2. | 2.3.2. Створення системи відеоспостереження | 2018 – 2021 рік | <i>На стадії реалізації</i> | <i>Потрібно подбати про технічний нагляд системи</i> | <i>В введена в експлуатацію система відеоспостереження в смт Старий Салтів . Встановити відеоспостереження в 2021 році в с. Хотімля та в с. Молодова</i> |
| 3. | 2.3.3. Розробка Програми забезпечення публічної безпеки і правопорядку, протидії злочинності на території ОТГ «Безпечний Салтів» та її впровадження (у тому числі інструкції для людей похилого віку, як не бути обдуреним) | 2018 рік розробка 2019-2020 роки впровадження | <i>На стадії реалізації</i> | <i>Не має</i> | <i>Розроблена програма – 1 шт. (виконано на 100%) Показники, зазначені в плані виконані на 100 % Виділено працівникам Вовчанського відділу поліції відремонтованого приміщення в смт Старий Салтів в кількості - 1 шт. Виконано на 100%</i> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Розроблена програма, виконуються її заходи. Реалізований спільний проект Нацполіції та ТГ «Поліцейський офіцер громади» призначені в ТГ два дільничних офіцера громади, виділена два позашляховика, відремонтоване та оснащене службове приміщення для поліцейських. |
|--|--|--|--|--|--|

Стратегічна ціль 3.: Створення сприятливих умов для досягнення економічного успіху громади за рахунок виробництва і переробки сільгосппродукції і активного та зеленого туризму

Операційна ціль 3.1.: Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу

| | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
|----|---|---|--|--|---|
| 1. | 3.1.1. Виготовлення Генплану с. Хотімля | 2019 -2021 роки | Не реалізовано | Пропонується змінити назву цієї діяльності | Пропонується виготовити Ген. план для центральної садиби , та план просторового розвитку на всю територію громади, встановити межі , та виконати нормативно-грошову оцінку землі. |
| 2. | 3.1.2. | 2018-2020 роки | На стадії реалізації | Занедбаний стан | Розроблений реєстр |

| | | | | | |
|----|--|------------------|-----------------------|---|---|
| | Створення відкритого реєстру комунальної власності громади (вільних приміщень, споруд, будівель, земельних ділянок), які можливо надати в оренду та під інвестиції | | | вільних приміщень, споруд та будівель які можна передати в оренду. Пропонується передбачити пільгові умови для орендарів. | комунальної власності, затверджений та опублікований на сайті ТГ. |
| 3. | 3.1.3. Інформаційна підтримка ведення та розвитку бізнесу | 2019-2021 роки | Реалізований повністю | Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі доступні комунікативні канали . Продовжувати роботу Центру підтримки розвитку бізнесу та туризму . Пропонується об'єднати з пунктом 3.2.1. з внесенням змін до Детального Плану з реалізації Стратегії. | Розроблена програма МЕР. Розроблений економічний профіль ТГ. Відкритий та працює в ТГ Центр підтримки підприємництва та розвитку туризму, затвержене положення роботи Центру, визначений склад робочої групи із адміністраторів центру . В рамках роботи Центру проводяться заходи (навчання, тренінги, семінари, майтер-класи, круглі столи) |
| 4. | 3.1.4. Ініціювання створення спілок підприємців ТГ або ГО підприємців (в т.ч. дорадчо-консультативного органу з питань | 2019 - 2020 роки | на стадії реалізації | Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі | В 2021 році планується активізувати роботу по збільшення кількості ГО на території громади . |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | підприємництва та інвестицій при голові ОТГ) | | | доступні комунікативні канали | |
| Операційна ціль 3.2.: Підтримка розвитку інноваційного сільського господарства, ефективної енергетики та туризму | | | | | |
| | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 3.2.1. Забезпечення надання інформації, консультацій та навчання в ТГ за напрямками (інноваційне сільське господарство, зелений туризм, зміни в законодавстві, кластери, вело – туризм, діяльність громадських організацій, проектний менеджмент, і т.д.), в т.ч. – навчання для жінок | 2019-2021 роки | На стадії реалізації | Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі доступні комунікативні канали . Продовжувати роботу Центру підтримки розвитку бізнесу та туризму . Пропонується об'єднати з пунктом 3.1.3. із внесенням змін до Детального Плану з реалізації Стратегії. | Відкритий та працює в ТГ Центр підтримки підприємництва та розвитку туризму, затверджене положення роботи Центру, визначений склад робочої групи із адміністраторів центру. В рамках роботи Центру проводяться заходи (навчання, тренінги, семінари, майтер-класи, круглі столи), а також розміщуються оголошення в соцмережах та на сайті стосовно розвитку підприємництва |
| 2. | 3.2.2. Вхідження до | 2018 рік вхідження до | На етапі реалізації | Укладена угода. Пройшов навчання та | Пропонується продовжувати роботу |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | ініціативи «Угода мерів» та розробка Плану сталого енергетичного розвитку ТГ з подальшим впровадженням заходів з комплексної термо-модернізації комунальних об'єктів | ініціативи та розробка Плану, 2019- 2021 роки впровадження Плану | | отримав сертифікат енергоменеджменту посадовець ОМС. | в цьому напрямку . |
| 3. | 3.2.3. Розробка і затвердження цільової Програми «Розвиток туризму на території Старосалтівської ОТГ на 2021-2023 роки», подальше її впровадження | 2018 роки – розробка, 2019-2021 впровадження | реалізовано частково | Не має | Необхідно виконати заходи в 2021 році |
| Операційна ціль 3.3.: Забезпечення привабливих умов обслуговування потенційних інвесторів | | | | | |
| | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 3.3.1 Визначення відповідальної посадової особи в ТГ з питань інвестицій та покладання на нього обов'язків щодо | 2018 роки | Реалізовано повністю починаючи з 2018 року | В 2020 році працівник на якого були покладені обов'язки звільнився | В 2021 році планується відкриття відділу соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності |

| | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|---------------|---|
| | роботи з інвесторами (з дотриманням принципів гендерної рівності) | | | | |
| 2. | 3.3.2. Оптимізація розмірів місцевих податків і зборів, а також їх диференціація за видами діяльності, розробка механізмів стимулювання бізнесу (з особливою підтримкою жінок в бізнесі) | 2018 рік – розробка, 2019 -2021 роки впровадження | <i>На стадії реалізації</i> | <i>Не має</i> | <i>Розроблений відповідний План наповнення дохідної частини бюджету. Розмір місцевих податків переглядаються щороку, запроваджуються пільги до деяких категорій бізнесу, але поки, що не впроваджено системні механізми стимулювання бізнесу.</i> |

Операційна ціль 3.4.: Промоція (реклама) громади та її ресурсів

| | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
|----|--|---|--|--|---|
| 1. | 3.4.1. Активна ярмаркова діяльність продукцією власних підприємців та залучення інших виробників | Постійно починаючи з 2018 року | <i>Не стадії реалізації</i> | <i>Не має</i> | <i>Кількість заходів в яких бере участь громада не менше 5 щорічно, але у зв'язку з карантом в 2020 році заходи не проводились.</i> |
| 2. | 3.4.2. Розробка та випуск | 2019- 2020 роки | <i>На стадії реалізації</i> | <i>Не має</i> | <i>У зв'язку з карантинними</i> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | друкованої рекламної - інформаційної, сувенірної продукції | | | | заходами по COVID-19 у 2020 році майже всі заходи проводились дистанційно, де була можливість рекламувати громаду, тому і рекламна та сувенірна продукція не виготовлялась. Продовжити терміни реалізації заходів і на 2021 рік. |
|--|--|--|--|--|--|

Стратегічна ціль 4.: Формування позитивного образу громади з високим рівнем активності мешканців і управління

Операційна ціль 4.1.: Активізація та внутрішня інтеграція громади, забезпечення розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні

| | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
|----|---|---|--|--|--|
| 1. | 4.1.1. Підтримка та розвиток новоствореної Молодіжної громадської ради та органів молодіжного місцевого самоврядування навчальних закладів (з дотриманням принципів гендерної рівності) | 2018-2020 роки | Реалізовано повністю | Низька активність молоді в ТГ | Створена Молодіжна рада. Кількість Молодіжних ОМС в начальних закладів – 5 (у зв'язку з оптимізацією 1 заклад переведений в філію опорної школи). Продовжити терміни реалізації заходів і на 2021 рік. На 2021 рік заплановане проведення конкурсу |

| | | | | | |
|----|--|---|----------------------|--|---|
| | | | | | «Молода людина року» |
| 2. | 4.1.2. Забезпечення сприятливого середовища для створення і розвитку ГО і ОСН | 2018-2021 роки | На етапі реалізації | Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі доступні комунікативні канали | На території ТГ проводить активну діяльність ГО «Дорі дії». Утворено ОСН в смт Старий Салтів, в с. Молодова, в с. Кирилівка . В 2021 планується відкриття ще однієї ГО, яка буде вести свою діяльність на території ТГ. |
| 3. | 4.1.3. Запровадити бюджет участі з дотриманням принципів гендерної рівності | 2018 рік запровадження 2019-2019-2020 роки - реалізація | Реалізовано частково | Не має | В 2018 році запроваджений бюджет участі , в 2019 – на суму 500,0 тис. грн. він був реалізований , в 2020 році – обрано 15 проектів на суму 750,00 тис. грн., триває реалізація. Продовжити терміни реалізації заходів і на 2021 рік, з внесенням доповнень до Детального плану реалізації Стратегії. У 2021 році планується перегляд Положення бюджету участі в розрізі гендерної |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | <p>рівності. У 2021 році прийняти гендерно чутлива Програма та Положення бюджету участі. В липні 2021 року розпочати черговий Бюджет участі.</p> |
| <p>Операційна ціль 4.2.: Ефективне управління громадою та підвищення якості надання адміністративних послуг</p> | | | | | |
| | Діяльність / захід | Запланований термін реалізації (в стратегії) | Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано | Виявлені проблеми та способи їх вирішення | Додаткова інформація та зауваження |
| 1. | 4.2.1. Впровадження системи електронного урядування | 2019-2021 роки | На етапі реалізації | Не має | <p>Розроблений новий сайт з можливістю для мешканців подачі електронних звернень та електронних петицій.</p> <p>Впроваджена система дослідження громадської думки щодо якості комунальних та адміністративних послуг.</p> <p>Впроваджена система надання адміністративних послуг в віддалених селах за</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|---------------------|--------|--|
| | | | | | <p>допомогою спец. обладнаної валізи. З 2020 року подача проектів по Бюджету участі та голосування відбувається тільки через сайт громади (без паперових носіїв). Продовжує працювати подача пропозицій або зауваження до бюджету селищної Ради. через мережу Інтернет</p> |
| 2. | 4.2.2. Розробка та впровадження системи мотивації для молодих (нових) спеціалістів (освіта, культура, лікарі та інш.) (з забезпеченням дотримання принципів гендерної рівності) | Розробка - 2018 рік Впровадження – 2019-2021 | На етапі реалізації | Не має | <p>В рамках Колективного договору селищної ради розроблено на затверджено Положення про преміювання та Положення про надання матеріальної допомоги для всіх найманих працівників, в тому числі і для молодих спеціалістів. Колективними договорами охоплені працівники культури та освіти. Розроблені на затверджені дві МЦП щодо заохочення</p> |

| | | | | | |
|----|--|----------------|----------------------|--|---|
| | | | | | працівників освіти та медичних працівників . Планується надання житла лікарю, який буде працювати в новій амбулаторії смт Старий Салтів. |
| 3. | 4.2.3. Забезпечення ефективної роботи структурних підрозділів селищної ради - визначення посадовців відповідальних за комунікацію, проектний менеджмент, господарське забезпечення, за внутрішній фінансовий аудит, за розвиток місцевого бізнесу (з забезпеченням дотримання принципів гендерної рівності) | 2018 рік | Реалізовано частково | Питання організації впровадження внутрішнього фінансового аудиту не знайшло підтримки ні у посадовців ні у депутатського корпусу ради. Пропонується виключити зазначені заходи із Детального плану реалізації Стратегії | Визначені посадовці відповідальні за комунікацію, проектний менеджмент, господарське забезпечення, соціально-економічний розвиток, інвестиційну та фінансову діяльність . Не визначено посадовців відповідальних за внутрішній фінансовий аудит. |
| 4. | 4.2.4. Забезпечення відкритості та прозорості в роботі селищної ради та її виконавчих органів із застосуванням ІТ технологій | 2018-2019 роки | Реалізовано повністю | Не має | Зустрічі голови з населенням проводяться не менше - 12 за рік (за винятком періоду карантину). Інформаційний бюлетень видається ГО - не менше 4 випусків на рік. Сесійна |

| | | | | | |
|----|--|---|---------------------|--------|---|
| | | | | | <p>зала має обладнання для онлайн трансляції сесійних засідань ради. Розроблено положення про використання сайту.</p> <p>Пропонується продовжити зазначені заходи на 2021 рік з визначенням нових індикаторів реалізації діяльності</p> |
| 5. | 4.2.5. Організація навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб селищної ради її виконавчих органів та мешканців громади | 2018-2021 роки | На етапі реалізації | Не має | <p>Розроблено відповідне положення. Майже всі працівники вже пройшли навчання або підвищення кваліфікації.</p> <p>Пропонується і розділі «Індикатор реалізації діяльності» зменшити кількість до – 10 осіб , щорічно.</p> <p>У 2021 році навчання відбудеться із запізненням по графіку у зв'язку з реструктуризацією в інституті ХарPI НАДУ.</p> |
| 6. | 4.2.6. Удосконалення роботи щодо управління фінансами селищної | Розробка 2018 рік Впровадження 2018 -2021 роки | На етапі реалізації | Не має | <p>Розроблений та впроваджений План дій з управління фінансами – 1 шт. (виконано на</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|---|---|
| | ради | | | | 100%) Показники, зазначені в плані виконані на 75% |
| 7. | 4.2.7. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП | Реконструкція та оснащення ЦНАП - 2018 -2019 рік Розробка плану – 2018 рік, впровадження – 2019-2021 рр. Створення віддалених робочих місць - 2019-2021 роки | <i>Реалізовано повністю</i> | <i>Не має</i> | <i>Виконані всі заходи згідно з індикаторами реалізації діяльності. На кінець 2020 року створено 5 віддалених робочих місць (перевиконання). Пропонується продовжити реалізацію цих заходів та визначити нові індикатори діяльності які спрямовані на забезпечення надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП, з внесенням змін до Детального Плану з реалізації Стратегії.</i> |
| 8. | 4.2.8. Створення в ТГ підрозділу з озеленення, ремонту та утримання комунальних доріг | Розробка положення про підрозділ – 2018 рік Робота підрозділу – 2019-2021 р.р. | <i>Не реалізується/не реалізовано</i> | <i>Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії і виключити ці заходи.</i> | <i>Питаннями утримання комунальних доріг в ТГ займається Комунальне підприємство. Озеленення в ТГ виконується, як правило, навесні силами волонтерів, паркового господарства в ТГ не</i> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p><i>має. Ремонти комунальних доріг в ТГ виконують відповідні підрядні організації власною чи орендованою технікою. Утворювати підрозділ по ремонту доріг та озелененню громадських місць не має потреби.</i></p> |
|--|--|--|--|--|--|

Керуючий справами (секретар) виконкому

оригінал підписано

А.В. Бурменко