

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

(печатка громади)

Звіт з реалізації Стратегії розвитку Старосалтівської ОТГ

Станом на: 01.03.2020 року

1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):

Стратегічна ціль 1: Створення гідних умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади					
Операційна ціль 1.1.: Підвищення якості надання послуг в сфері освіти, культури, та відпочинку					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.1.1. Розробка та впровадження плану покращення надання послуг в системі позашкільної освіти та його реалізація	2018 рік - розробка 2019-2021 впровадження	Реалізовано повністю/частково	Відсутність закладів позашкільної освіти . Пропонується: Надавати послуги з позашкільної освіти системно безпосередньо в закладах освіти	Замість Плану Розроблена та затверджена Комплексна цільова Програма розвитку освіти ОТГ на 2019 – 2021 роки, яка включає в себе заходи позашкільної освіти на базі шкіл (гуртки). Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії
2.	1.1.2. Запровадження ефективної системи якісної освіти в ОТГ (в т.ч. оптимізація мережі освітніх закладів і розширення мережі	2018-розробка системи 2019-2021 роки - впровадження	Реалізовано повністю/частково	Оптимізація мережі закладів освіти ОТГ не сприймається більшістю сільського населення ОТГ Пропонується : проводити	Замість Плану ефективної на якісній освіті Розроблена та затверджена Комплексна Програма розвитку

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	дошкільних освітніх закладів)			роз'яснювальну роботу серед сільського населення громади .	освіти ОТГ на 2019 – 2021 роки. Розпочата розробка Стратегії розвитку системи освіти ОТГ , планується її затвердити в 2020 році. Розпочата оптимізація закладів - утворене одна опорна школа з однією філією. Утворений на базі ОТГ Інклюзивно - ресурсний центр . Утворений в с. Шестаково один ДНЗ на 20 дітей . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії
3.	1.1.3. Розробка та впровадження комплексу нових видів надання послуг та покращення якості існуючих послуг в бібліотеках та будинках культури та сільських клубах (з врахуванням потреб людей старшого віку)	2018 рік розробка 2019-2021 впровадження	Реалізовано повністю/частково	Недостатність кваліфікованого персоналу . Пропонується : Проводити навчання , підвищення кваліфікації , залучення фахівців із других громад. Мешканці деяких населених пунктів не охоплені культурними послугами . Пропонується проводити виїзні заходи силами та засобами існуючих закладів культури ОТГ.	Розроблена та затверджена Місцева цільова гендерно-чутлива Програма розвитку закладів культури ОТГ на 2020-2022 роки, в якій передбачено запровадження нових та покращення якості вже існуючих послуг . Пропонується розробити програму покращення послуг в бібліотеках із запровадженням нових послуг. Пропонується внести зміни до

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					<i>Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i>
4.	1.1.4. Розробка та впровадження плану підвищення якості послуг в сфері відпочинку для молоді та дорослих (із спеціальним врахуванням потреб людей старшого віку) і його реалізація	2018 рік - розробка, 2019-2021 впровадження програми	<i>Не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Відсутність відповідного закладу . Врахувати потреби молоді та літніх людей в рамках реалізації Місцевих цільових програм, а саме: розвитку освіти та розвитку культури. В подальшому надавати їм ці послуги . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i>	<i>Розроблена та затверджена Місцева цільова гендерно-чутлива Програма розвитку закладів культури ОТГ на 2020-2022 роки, в якій передбачено запровадження нових та покращення якості вже існуючих послуг у тому числі і для молоді та літніх людей..</i>
5.	1.1.5. Організація святкових, культурних, мистецьких, спортивних заходів та патріотичне виховання населення (із спеціальним врахуванням потреб людей старшого віку)	2018-2021 роки	<i>Реалізовано повністю</i>	<i>Застаріле технічне – оснащення . Пропонується оновлювати технічні засоби.</i>	<i>На кожний рік затверджується Місцева цільова програма , якою передбачається фінансування зазначених заходів . Кількість проведених заходів відповідає, а то і перевищує заплановані індикатори.</i>
Операційна ціль 1.2.: Підвищення якості надання послуг в сфері соціального захисту та охорони здоров'я					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.2.1. Запровадження системи	2018-розробка 2019-2021 роки	<i>Реалізовано повністю</i>	<i>Термін дії місцевої Цільової Програми спливає у 2020</i>	<i>Розроблена та затверджена Програма</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	соціального захисту в ОТГ та її подальше впровадження	впровадження		році . Пропонується у 2020 році продовжити Термін дії Програми щонайменше на 3 роки, з внесенням відповідних змін до Програми .	Соціального захисту населення ОТГ до 2020 року . Програмою передбачене надання мешканцям ОТГ соціальної допомоги на лікування, пільгове перевезення, поховання та надання матеріальної підтримки учасникам бойових дій. Через утворений в ОТГ ЦНАП надаються соціальні послуги.
2.	1.2.2. Налагодження співпраці з 2-ю ланкою охорони здоров'я для регулярних перевірок стану здоров'я населення громади	2019 рік	Реалізовано повністю	Скорочення робочих місць в Старосалтівській амбулаторії які надають послуги 2-ї ланки охорони здоров'я. Пропонується залишити частину послуг, зокрема проведення лабораторного дослідження крові та сечі , а також послуг із рентген дослідження в сфері стоматології . Договір щодо перерахування медичної субвенції укладений тільки на 1 квартал 2020 року. Пропонується діяти відповідно до заходів	Щорічно укладається договір з районною радою на передачу медичної субвенції на утримання районного комунального закладу 2-ї ланки охорони здоров'я. Відповідний заклад надає медичні послуги населенню ОТГ, в тому числі і послуги з медичного обстеження . Пропонується із 2020 року ОТГ взяти на себе повноваження щодо повноцінного управління та утримання закладів охорони зборов'я первинної ланки .

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				<p>передбачених медичною реформою . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії з урахуванням визначених пропозицій .</p>	<p>Питання співпраці з 2-ю ланкою охорони здоров'я вирішувати відповідно до вимог чинного законодавства .</p>
3.	1.2.3. Розробка та реалізація програми Здорового способу життя (з врахуванням інтересів жінок та чоловіків, молоді та людей старшого віку)	Розробка – 2018 рік Впровадження -2019-2021 роки	Реалізовано повністю/частково	<p>Програма не враховує інтереси літніх людей. Пропонується врахувати в Програмі інтереси літніх людей .. Термін дії програми 1 рік. Пропонується продовження термінів дії Програми на подальші роки</p>	<p>Щороку приймається Програма "Здоровий спосіб життя" . Програма передбачає проведення спортивних заходів для молоді, жінок і чоловіків . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</p>

Стратегічна ціль 2: Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади

Операційна ціль 2.1.: Розвиток технічної інфраструктури (водопостачання і водовідведення, транспортна інфраструктура , благоустрій, вивіз та і утилізація сміття, освітлення) та охорона навколишнього середовища

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.1.1. Розробка цільової Програми «Інвентаризації, утримання доріг і тротуарів Старосалтівської ОТГ», в подальшому її реалізація (з врахуванням потреб людей з інвалідністю та проїзду дитячих	2018-розробка 2019-2021 роки впровадження	На етапі реалізації	<p>Вкрай занедбаний стан комунальних та інших доріг , тому коштів передбачених Програмою на їх ремонт та утримання вкрай не вистачає. Пропонується залучення</p>	<p><u>Виконано</u> – на 100% Розроблений план удосконалення послуги утримання комунальних доріг та тротуарів -1шт. Виконано – на 100% Розроблена та</p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	візочків)			<i>додаткових коштів на ремонт дорожньої інфраструктури (гранти, спів фінансування, державно - приватне партнерства) Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i>	затверджена цільова Програма до 2021 року – 1 шт. Проведено ремонт на 55%, а саме: капітальний ремонт доріг - 2,736 кв. км. Проведено поточний ремонт доріг- 15 101 кв. м
2.	2.1.2. Звернення до РДА та ОДА про можливість впровадження нових рейсів громадського транспорту між всіма населеними пунктами ОТГ, або корегування існуючих автобусних маршрутів на території громади	2018 – 2021 роки	<i>Реалізовано повністю</i>	<i>Вкрай занедбаний стан комунальних та інших доріг , у зв'язку з цим перевізники відмовляються від рейсів . Пропонується залучення додаткових коштів на ремонт дорожньої інфраструктури (гранти, спів фінансування, державно - приватне партнерства</i>	<i>Написані звернення до ОДА та РДА Відновлено два маршрути перевезень громадським транспортом , виконано на 100 % , а саме : Харків- Молодова, Вовчанськ- Москалівка через Гонтарівку та Кирилівку Пропонується виключити зазначений пункт, із внесенням змін до Детального плану реалізації Стратегії</i>
3.	2.1.3. Забезпечення якісного освітлення вулиць та закладів освіти ОТГ	2018-2021 роки	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Не має Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i>	<i>Майже всі заходи передбачені Планом із реалізації стратегії виконані згідно з визначеними індикаторами , окрім впровадження вуличного освітлення в с. Федорівка та с. Зарічне.</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					<p><i>Встановлено та замінено ламп -350 шт. Реалізовано на 50 % Введено в експлуатацію ліній вуличного освітлення в Смт Старий Салтів – 3 шт. – (перевиконано на 3 шт.) с. Молодова - 4 шт. (перевиконано на 2 шт.), с. Кирилівка – 3 шт., с. Москалівка - 1 шт., Гонтарівка - 3 шт., Томахівка - 2 шт., Вишневе - 1 шт. Окрім цього в рамках удосконалення другої комунальної послуги SDIP розроблений План удосконалення вуличного освітлення ОТГ, в рамках цього підготовлена проектна заявка щодо покращення якості вуличного освітлення в населених пунктах ОТГ .</i></p>
4.	2.1.4. Забезпечення потреб громади в якісному водопостачанні	2018-2021 рік	<i>На етапі реалізації</i>	<p><i>Не ефективна господарська діяльність комунального підприємства . Пропонується розробити на затвердити чіткий план роботи комунального підприємства із</i></p>	<p><i>Затверджена Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020 рік (щорічно затверджуються,) та</i></p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				<p><i>пропозиціями поступового зменшення заборгованості . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії .</i></p>	<p><i>затверджена та реалізується Програма "Питна вода" на 2019-2021 роки</i></p> <p><i>Додатково придбана комунальна техніка (екскаватор), яку можна використовувати для ремонту водогонів. Проводяться поточні ремонти водогонів, свердловин і відремонтовані 21 із 35 вуличних колодязів, але залишаються не встановленими засоби обліку води на багатоквартирні будинки не виконано будівництво нових свердловин в селищі Старий Салтів, хоча на 1 свердловину вже розроблене ПКД .</i></p>
5.	2.1.5. Забезпечення потреб громади в якісному водовідведенні	2018-2021 рік	<i>На етапі реалізації</i>	<p><i>Не ефективна господарська діяльність комунального підприємства . Пропонується розробити на затвердити чіткий план роботи комунального підприємства із пропозиціями поступового зменшення заборгованості . Пропонується внести зміни</i></p>	<p><i>Затверджена Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020 рік (щорічно затверджується)</i></p> <p><i>Додатково придбана</i></p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				<i>до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i>	<i>комунальна техніка (екскаватор), яку можна використовувати для ремонту мереж водовідведення Проводяться поточні ремонти мереж водовідведення . Розроблений та затверджений проект землеустрою нам земельну ділянку очисних споруд . Залишається не розробленою ПКД на реконструкцію або будівництво очисних споруд.</i>
6.	2.1.6. Розробка схеми санітарної очистки населених пунктів з метою повного охоплення послугами роздільного збору та вивезення ТПВ, і далі її впровадження відповідно до розробленого графіку	2018 рік розробка 2019-2021 рік - впровадження	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Не ефективна господарська діяльність комунального підприємства . Пропонується розробити на затвердити чіткий план роботи комунального підприємства із пропозиціями поступового зменшення заборгованості . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i>	<i>Облаштовано в населених пунктах ОТГ майданчиків по збору сміття 20 шт., в них встановлено контейнерів – 60 штук. Розроблена схема збору та поводження з ТВП , але розподільний збір сміття в громаді не запроваджений</i>
7.	2.1.7. Застосування технологій щодо використання відходів деревини та інших відходів рослинного	2018-2021 роки	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Не має</i>	<i>Придбано та змонтоване обладнання брикетної лінії , проведені пуско - налагоджувальні роботи</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	походження для виготовлення твердопаливних брикетів на базі КП «Салтів водоканал»				проводиться поточний ремонт приміщення та облаштування засобами безпеки . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії
8.	2.1.8. Легалізація, паспортизація та технічне облаштування полігону ТПВ	2018- 2021 роки	На етапі реалізації	Тяганина на етапі розробки та погодження землевпорядної та містобудівної документації Пропонується залучати до підготовки документації досвідчених експертів в зазначених питаннях	Паспорт на полігон виготовлений Розробляється проект землеустрою на земельну ділянку під полігоном ТПВ та детальний план забудови території Паспортизований полігон ТПВ - 1 Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії
9.	2.1.9. Розробка та впровадження програми по екологічній освіті та поводженню з ТПВ (в т.ч. освітня програма)	2018 рік розробка 2019-2021 роки впровадження	На етапі реалізації	Не має Пропонується відкорегувати назву діяльності , із внесенням змін до Детального плану із реалізації Стратегії .	Прийнята Програма покращення екологічного стану на території селищної ради на 2019-2021 р.р. Питання освітніх заходів із екології та захисту природних ресурсів внесені також до Комплексної програми розвитку освіти в ОТГ . Заходи «Зелена толока» та «Посади своє дерево

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					проводяться в ОТГ щорічно.
10.	2.1.10 Виділення та облаштування земельних ділянок зелених територій загального користування для організації місць громадського відпочинку (з врахуванням потреб різних груп населення, в т.ч. осіб старшого віку, з забезпеченням доступу для осіб з інвалідністю)	2018- 2021 роки	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Тяганина на етапі розробки та погодження землепорядної документації Пропонується залучати до підготовки документації досвідчених експертів в зазначених питаннях</i>	<i>Виділено земельних ділянок в с. Хотімля - 2 в смт Старий Салтів – 3 . Облаштовано територій для організації масового відпочинку – 2 (смт Старий Салтів) Пропонується виділити і облаштувати додаткові земельні ділянки в смт Старий Салтів. Пропонується внести відповідні зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i>
11.	2.1.11. Розробка плану оптимізації роботи КП «Салтів водоканал» (в т.ч. забезпечення надання якісних комунальних послуг на всій території ОТГ та можливе розширення об'ємів і видів послуг) та його впровадження	2018 – розробка 2019-2021 роки впровадження	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Пропонується розробити на затвердити новий чіткий план роботи комунального підприємства із пропозиціями поступового зменшення заборгованості , розширенню послуг і покращення їх якості . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії .</i>	<i>Розроблений план , здійснюється його впровадження , але за результатами дослідження значна кількість мешканців ОТГ виражають свою не задоволеність якістю комунальних послуг</i>
12.	2.1.12. Запровадити проведення конкурсів „Краща вулиця села ”	з 2018 року	<i>Реалізований</i>	<i>Не має Пропонується виключити зазначений захід із</i>	<i>Зазначений конкурс на території ОТГ з 2018 року проводить Народний</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	та „Двір зразкового порядку”			Детального Плану , із внесенням змін до нього.	депутат України Шенцев Дмитро, який балотувався по цьому округу . Фінансування цього конкурсу відбувається із його Благодійного фонду. Конкурс проводиться щорічно .
Операційна ціль 2.2: Розвиток суспільної інфраструктури (об’єкти освіти та культури, спорту і відпочинку, охорони здоров’я, соціальної сфери)					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.2.1. Забезпечення доступності об’єктів інфраструктури для людей з інвалідністю	2018-2021 роки	На етапі реалізації	Не має Пропонується внести зміни до Детального плану реалізації Стратегії .	Забезпечено доступність до об’єктів – 4, залишається забезпечити - 8 . Придбано 2 шкільних автобуса з ліфтами для людей з інвалідністю .
2.	2.2.2. Покращення якості перевезень дітей до закладів освіти	2018- 2021 роки	Реалізовано повністю	Виникла додаткова потреба в придбанні ще одного шкільного автобуса . Пропонується придбати шкільний автобус , із внесенням змін до Детального плану реалізації Стратегії .	Придбано 3 шкільних автобуса
3.	2.2.3. Встановлення дитячих та спортивних майданчиків в селах: Вишневе, Кирилівка, Шестакове, Молодова, Томахівка, Середівка	2018-2021 роки	На етапі реалізації	Не має Пропонується внести зміни до Детального плану реалізації Стратегії .	Встановлені майданчики в с. Кирилівка - 3 шт. та с. Шестаково – 1 шт. На реалізації в 2020 році Середівка -1 , Вишневе 1,

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					<i>Молодова -1 ,Хотімля -1 та Томахівка -1</i>
4.	2.2.4. Заміна старого обладнання харчоблоків в закладах освіти громади на нове енергоефективне	2018 рік	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Не має</i>	<i>Повністю замінений харчоблок в Старосалтівській школі , в Кирілівській та Шестаківській школі замінені плити для приготування їжі . Пропонується в 2020 та 2021 роках придбати обладнання харчоблоків до чотирьох освітнянських закладів , із внесення змін до Детального Плану реалізації Стратегії</i>
5.	2.2.5. Придбання комп'ютерної та іншої організаційної техніки для закладів освіти та культури громади (в рамках відповідних програм)	2018- 2021 рік	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Фінансування Програми не передбачене в бюджеті ОТГ. Пропонується внести зміни до бюджету ОТГ і передбачити фінансування. В 2020 році заплановано відкриття на базі всіх шкіл ОТГ (п'яти) Центру сучасних інформаційних технологій (як осередок єдиного освітнього простору громади) , в якому надаватимуться освітні послуги та послуги позашкільної освіти. Планується придбати</i>	<i>В Старосалтівській школі (опорна школа) оснащені комп'ютерною технікою кабінети: математики – 2, географії – 1, біології – 1 , хімії – 1 ; а також початкові класи всіх 5 шкіл та 1 – філії. Придбане обладнання в Інклюзійно - ресурсний центр . До мережі Інтернет підключені всі заклади освіти і частина закладів культури . Розроблена програма Розвитку культури в ОТГ</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				<p>комп'ютерну, мультимедійне обладнання, обладнання для медіа студії.</p> <p>Придбання орг.техніки для закладів культури на 2020 рік передбачено Програмою розвитку культури</p>	<p>– придбання буде здійснюватись відповідно до Програми.</p> <p>Пропонується внести зміни до Детального плану реалізації Стратегії.</p>
6.	<p>2.2.6. Здійснення капітального ремонту спортивного залу Гонтарівської ЗОШ із забезпеченням після ремонту доступу до нього всім бажаючим мешканцям села (забезпечення доступу для осіб з інвалідністю)</p>	2018- 2019 роки	Реалізований частково	<p>Під час розподілу бюджету ОТГ не вистачає коштів на його фінансування за рахунок місцевих ресурсів.</p> <p>Пропонується продовжити термін його реалізації на 2 роки, з можливим залученням із зовнішніх додаткових фінансових ресурсів.</p>	<p>Розроблено ПКД на ремонт, пройдена експертиза проекту</p>
7.	<p>2.2.7. Здійснення ремонту нежитлових будівель закладів культури у с. Кирилівка, с. Молодова, с. Вишневе (забезпечення доступу для осіб з інвалідністю, з врахуванням потреб людей старшого віку)</p>	2018-2021 роки	На стадії реалізації	<p>Сільський будинок культури в с. Вишневому в аварійному стані, не працює, подальша його експлуатація небезпечна.</p> <p>Пропозиція замовити висновок про технічну придатність будівлі та внести відповідні зміни до Детального Плану із реалізації Стратегії розвитку ОТГ.</p>	<p>Розробляється проект реставрації Кирилівського сільського будинку культури.</p> <p>Заплановані в відповідних Програмних документах розробка ПКД на капітальний дах Молодівського СБК.</p>
8.	<p>2.2.8. Розвиток суспільної інфраструктури громади з охорони здоров'я (забезпечення</p>	2018 – 2021 рік	На стадії реалізації	<p>Призупинення частки фінансування з держ. бюджету будівництва Амбулаторії в</p>	<p>Будівництво нової амбулаторії – в смт Старий Салтів – 1 шт. (виконано на 80 %)</p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	доступу для осіб з інвалідністю)			смт Старий Салтів. Пропозиція пошук можливостей до фінансувати проект	Реконструкція Старосалтівської селищної амбулаторії – 1 шт. (виконано на 100 %) Капітальний ремонт приміщення Зарічненського ФАП – 1 шт. (виконано на 100%) Перевиконано : Придбаний медичний автомобіль позашляховик із обладнанням. Пропонується внести відповідні зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії
Операційна ціль 2.3.: Підвищення рівня громадської і пожежної безпеки та правопорядку					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.3.1. Підвищення рівня пожежної безпеки	2018 рік	Реалізовано повністю	В 2020 році за перевітками ДСНС виявлено ряд порушень в правил пожежної безпеки , щодо експлуатації будівель закладів освіти. Пропозиція внести доповнення до цього розділу, щодо включення заходів спрямованих на виконання приписів ДСНС	Встановлення пожежних щитів с інвентарем по закладах ОТГ - 27 шт. Придбання вогнегасників – 256 Проведено ТО вогнегасників – 78 Проведена перезарядка вогнегасників- 23

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2.	2.3.2. Створення системи відеоспостереження	2018 – 2021 рік	<i>На стадії реалізації</i>	<i>Не має</i>	<i>Введена в експлуатацію система відео спостереження в смт Старий Салтів . Встановити відео спостереження в 2020 році в с. Хотімля , в 2021 в с. Молодова</i>
3.	2.3.3. Розробка Програми забезпечення публічної безпеки і правопорядку, протидії злочинності на території ОТГ «Безпечний Салтів» та її впровадження (у тому числі інструкції для людей похилого віку, як не бути обдуреним)	2018 рік розробка 2019-2020 роки впровадження	<i>На стадії реалізації</i>	<i>Для повноцінної роботи поліцейських офіцерів громади необхідно забезпечити їх автомобілі пальним, а для цього пропонується внести зміни до Програми та виділити кошти на вищезазначені потреби із розрахунку на один автомобіль 150 літрів бензину на 1 місяць . Пропонується внести відповідні зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i>	<i>Розроблена програма – 1 шт. (виконано на 100%) Показники, зазначені в плані виконані на 50% Виділено працівникам Вовчанського відділу поліції відремонтованого приміщення в смт Старий Салтів в кількості - 1 шт. Виконано на 100% Розроблена програма, виконуються її заходи. Реалізований спільний проект Нацполіції та ОТГ «Поліцейський офіцер громади» призначені в ОТГ два дільничних офіцера громади , виділена два позашляховика, відремонтоване та оснащене службове приміщення для поліцейських.</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Стратегічна ціль 3.: Створення сприятливих умов для досягнення економічного успіху громади за рахунок виробництва і переробки сільгосппродукції і активного та зеленого туризму

Операційна ціль 3.1.: Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.1.1. Виготовлення Генплану с. Хотімля	2019 -2021 роки	<i>Не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Генеральних планів не має в більшості населених пунктах ОТГ . Пропонується подати проектну заявку на отримання держаної субвенції на розвиток інфраструктури і використати на виготовлення генеральних планів всіх населених пунктів ОТГ, встановити їх межі та провести грошову оцінку земельних ділянок</i>	<i>Пропонується розширити перелік населених пунктів ОТГ для яких необхідно виготовити генеральні плани, встановити межі , та виконати грошову оцінку землі населених пунктів ОТГ . Пропонується внести відповідні зміни та доповнення до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i>
2.	3.1.2. Створення відкритого реєстру комунальної власності громади (вільних приміщень, споруд, будівель, земельних ділянок), які можливо надати в оренду та під інвестиції	2018-2020 роки	<i>На стадії реалізації</i>	<i>Занедбаний стань вільних приміщень, споруд та будівель які можна передати в оренду. Пропонується передбачити пільгові умови для орендарів.</i>	<i>Розроблений реєстр комунальної власності , розробляються технічні можливості щодо публікації його на сайті ОТГ</i>
3.	3.1.3. Інформаційна підтримка ведення та розвитку бізнесу	2019-2021 роки	<i>Реалізований повністю</i>	<i>Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну</i>	<i>Розроблена програма МЕР. Розроблений економічний профіль ОТГ.</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				<p>роботу через всі доступні комунікативні канали . Продовжувати роботу Центру підтримки розвитку бізнесу та туризму . Пропонується об'єднати з пунктом 3.2.1. з внесенням змін до Детального Плану з реалізації Стратегії.</p>	<p>Відкритий та працює в ОТГ Центр підтримки підприємництва та розвитку туризму , затверджене положення роботи Центру, визначений склад робочої групи із адміністраторів центру . В рамках роботи Центру проводяться заходи (навчання, тренінги, семінари, майтер-класи)</p>
4.	3.1.4. Ініціювання створення спілок підприємців ОТГ або ГО підприємців (в т.ч. дорадчо-консультативного органу з питань підприємництва та інвестицій при голові ОТГ)	2019 2020 роки	не реалізується/не реалізовано	<p>Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі доступні комунікативні канали</p>	<p>Пропонується зазначений пункт виключити із Детального Плану заходів на виконання Стратегії .</p>
Операційна ціль 3.2.: Підтримка розвитку інноваційного сільського господарства, ефективної енергетики та туризму					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.2.1. Забезпечення надання інформації, консультацій та навчання в ОТГ за напрямками (інноваційне сільське господарство, зелений туризм, зміни в законодавстві, кластери,	2019-2021 роки	На стадії реалізації	<p>Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі доступні комунікативні канали . Продовжувати роботу</p>	<p>Відкритий та працює в ОТГ Центр підтримки підприємництва та розвитку туризму , затверджене положення роботи Центру, визначений склад робочої</p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	вело –туризм, діяльність громадських організацій, проектний менеджмент, і т.д.), в т.ч. – навчання для жінок			<i>Центру підтримки розвитку бізнесу та туризму . Пропонується об'єднати з пунктом 3.1.3. із внесенням змін до Детального Плану з реалізації Стратегії.</i>	<i>групи із адміністраторів центру . В рамках роботи Центру проводяться заходи (навчання, тренінги, семінари, майтер-класи)</i>
2.	3.2.2. Входження до ініціативи «Угода мерів» та розробка Плану сталого енергетичного розвитку ОТГ з подальшим впровадженням заходів з комплексної термо - модернізації комунальних об'єктів	2018 рік входження до ініціативи та розробка Плану, 2019- 2021 роки впровадження Плану	<i>не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Відсутність кваліфікованого персоналу який би займався розробкою Плану з подальшим впровадженням його та моніторингом показників.</i>	<i>Входження до ініціативи «Угоди мерів» не виконано , План не розроблений , але все таки необхідно проводити роботу по впровадженню енерго ефективності та енергозбереженню в утриманні комунальних об'єктів та їх термо-модернізації . Пропонується, з урахуванням вищевикладеного,внести корективи до Детального Плану з реалізації Стратегії.</i>
3.	3.2.3. Розробка і затвердження цільової Програми «Розвиток туризму на території Старосалтівської ОТГ», подальше її впровадження	2018 роки – розробка, 2019-2021 впровадження	<i>не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Не має</i>	<i>Внести корегування в термінах реалізації , зазначивши новий термін 2020 рік розробка, 2021-2022 реалізація</i>

Операційна ціль 3.3.: Забезпечення привабливих умов обслуговування потенційних інвесторів

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	3.3.1 Визначення відповідальної посадової особи в ОТГ з питань інвестицій та покладання на нього обов'язків щодо роботи з інвесторами (з дотриманням принципів гендерної рівності)	2018 роки	Реалізовано повністю починаючи з 2018 року	В 2020 році працівник на якого були покладені обов'язки звільнився . Пропонується визначитися з покладанням обов'язків на іншого працівника	Внести корегування в Детальному плані реалізації Стратегії , зазначивши також і новий термін
2.	3.3.2. Оптимізація розмірів місцевих податків і зборів, а також їх диференціація за видами діяльності, розробка механізмів стимулювання бізнесу (з особливою підтримкою жінок в бізнесі)	2018 рік – розробка, 2019 -2021 роки впровадження	На стадії реалізації	Не має Внести корегування в Детальному плані реалізації Стратегії .	Розроблений відповідний План наповнення дохідної частини бюджету , Розмір місцевих податків переглядаються щороку , запроваджуються пільги до деяких категорій бізнесу , але поки,що не впроваджено системні механізми стимулювання бізнесу .
Операційна ціль 3.4.: Промоція (реклама) громади та її ресурсів					
	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	3.4.1. Активна ярмаркова діяльність продукцією власних підприємців	Постійно починаючи з 2018 року	Не стадії реалізації	Не має	Кількість заходів в яких бере участь громада не менше 5 щорічно

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	та залучення інших виробників				
2.	3.4.2. Розробка та випуск друкованої рекламної-інформаційної, сувенірної продукції	2019- 2020 роки	На стадії реалізації	Не має	Продовжити терміни реалізації заходів і на 2021 рік, з внесенням доповнень до Детального плану реалізації Стратегії
Стратегічна ціль 4.: Формування позитивного образу громади з високим рівнем активності мешканців і управління					
Операційна ціль 4.1.: Активізація та внутрішня інтеграція громади, забезпечення розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	4.1.1. Підтримка та розвиток новоствореної Молодіжної громадської ради та органів молодіжного місцевого самоврядування навчальних закладів (з дотриманням принципів гендерної рівності)	2018-2020 роки	Реалізовано повністю	Відсутня в ОТГ цільова Програма розвитку Молодіжного середовища, необхідно розробити Програму відповідно до потреб Молоді .	<u>Утворена Молодіжна рада</u> <u>Кількість Молодіжних ОМС в начальних закладів – 5 (у зв'язку з оптимізацією 1 заклад переведений в філію опорної школи)</u> Продовжити терміни реалізації заходів і на 2021 рік, з внесенням доповнень до Детального плану реалізації Стратегії
2.	4.1.2. Забезпечення сприятливого середовища для створення і розвитку ГО і ОСН	2018-2021 роки	На етапі реалізації	Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі доступні комунікативні канали	Утворено в ОТГ ГО «Дорі дії» Утворено ОСН в смт Старий Салтів, в с. Молодова, в с. Кирилівка

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					В 2020 році утворити ОСН в с. Хотімля та с. Гонтарівка в 2021 році в с. Шестакове та с. Зарічне , із внесенням змін до Детального Плану розвитку Стратегії.
3.	4.1.3. Запровадити бюджет участі з дотриманням принципів гендерної рівності	2018 рік запровадження 2019-2019-2020 роки - реалізація	Реалізовано повністю	Не має	В 2018 році запроваджений бюджет участі , в 2019 – на суму 500,0 тис. грн. він був реалізований , в 2020 році – обрано 15 проектів на суму 750,00 тис. грн.. триває реалізація Продовжити терміни реалізації заходів і на 2021 рік, з внесенням доповнень до Детального плану реалізації Стратегії
Операційна ціль 4.2.: Ефективне управління громадою та підвищення якості надання адміністративних послуг					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	4.2.1. Впровадження системи електронного урядування	2019-2021 роки	На етапі реалізації	Поки що не впроваджений механізм електронних консультацій з громадськістю . Пропонується запровадити в 2020 -2021 роки механізм електронних консультацій з	Розроблений новий сайт з можливістю для мешканців подачі електронних звернень та електронних петицій . Впроваджена система дослідження громадської

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				<p>громадськостю , з внесенням доповнень та змін до Детального плану реалізації Стратегії</p>	<p>думки щодо якості комунальних та адміністративних послуг.</p> <p>Впроваджена система надання адміністративних послуг в віддалених селах за допомогою спец. обладнаної валізи .</p> <p>Впроваджена можливість через електронного голосування за проекти бюджету участі , а також можливість подати через мережу Інтернет пропозиції або зауваження до бюджету селищної Ради.</p>
2.	<p>4.2.2. Розробка та впровадження системи мотивації для молодих (нових) спеціалістів (освіта, культура, лікарі та інш.) (з забезпеченням дотримання принципів гендерної рівності)</p>	<p>Розробка - 2018 рік Впровадження – 2019-2021</p>	<p>На етапі реалізації</p>	<p>До цього часу ОТГ не прийняла на себе повноваження по управлінню та утриманню первинної медичної ланки. Пропонується в 2020 році ОТГ повністю бере на себе повноваження по управлінню та утриманню первинної медичної ланки з розробкою системи мотивації для медичних працівників</p>	<p>В рамках Колективного договору селищної ради розроблено на затверджено Положення про преміювання та Положення про надання матеріальної допомоги для всіх найманих працівників , в тому числі і для молодих спеціалістів. Колективними договорами охоплені працівники культури та</p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					освіти .
3.	<p>4.2.3. Забезпечення ефективної роботи структурних підрозділів селищної ради - визначення посадовців відповідальних за комунікацію, проектний менеджмент, господарське забезпечення, за внутрішній фінансовий аудит, за розвиток місцевого бізнесу (з забезпеченням дотримання принципів гендерної рівності)</p>	2018 рік	<i>Реалізовано частково</i>	<p><i>Питання організації впровадження внутрішнього фінансового аудиту не знайшло підтримки ні у посадовців ні у депутатського корпусу ради.</i></p> <p><i>Працівник якій опікувався питаннями проектного менеджменту звільнився. Пропонується продовжити термін дії заходу та визначити відповідальних осіб за проектний менеджмент та внутрішній фінансовий аудит , із внесенням змін до Детального плану реалізації Стратегії</i></p>	<p><i>Визначені посадовці відповідальні за комунікацію, проектний менеджмент, господарське забезпечення , розвиток місцевого бізнесу .</i></p> <p><i>Не визначено посадовців відповідальних за внутрішній фінансовий аудит.</i></p> <p><i>Розроблено та затверджене положення про щорічне оцінювання положення</i></p>
4.	<p>4.2.4. Забезпечення відкритості та прозорості в роботі селищної ради та її виконавчих органів із застосуванням ІТ технологій</p>	2018-2019 роки	<i>Реалізовано повністю</i>	<i>Не має</i>	<p><i>Зустрічі голови з населенням проводяться не менше - 12 за рік .</i></p> <p><i>Інформаційний бюлетень видається ГО - не менше 4 випусків на рік . Сесійна зала має обладнання для онлайн трансляції сесійних засідань ради.</i></p> <p><i>Розроблено положення про використання сайту .</i></p> <p><i>Пропонується продовжити зазначені заходи на 2020- 2021 роки</i></p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					<i>з визначенням нових індикаторів реалізації діяльності</i>
5.	4.2.5. Організація навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб селищної ради її виконавчих органів та мешканців громади	2018-2021 роки	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Не має</i>	<i>Розроблено відповідне положення . Майже всі працівники вже пройшли навчання або підвищення кваліфікації. Пропонується і розділі «Індикатор реалізації діяльності» зменшити кількість до – 10 осіб , щорічно .</i>
6.	4.2.6. Удосконалення роботи щодо управління фінансами селищної ради	Розробка 2018 рік Впровадження 2018 -2021 роки	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Не має</i>	<i>Розроблений та впроваджений План дій з управління фінансами – 1 шт. (виконано на 100%) Показники, зазначені в плані виконані на 75% Пропонується внести корегування в Детальному Плану реалізації Стратегії</i>
7.	4.2.7. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП	Реконструкція та оснащення ЦНАП - 2018 - 2019 рік Розробка плану – 2018 рік, впровадження – 2019-2021 рр. Утворення віддалених	<i>Реалізовано повністю</i>	<i>Не має</i>	<i>Виконані всі заходи згідно з індикаторами реалізації діяльності . Пропонується продовжити реалізацію цих заходів та визначити нові індикатори діяльності які спрямовані на забезпечення надання</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		робочих місць - 2019-2021 роки			якісних адміністративних послуг через ЦНАП, з внесенням змін до Детального Плаун із реалізації Стратегії .
8.	4.2.8. Створення в ОТГ підрозділу з озеленення, ремонту та утримання комунальних доріг	Розробка положення про підрозділ – 2018 рік Робота підрозділу – 2019-2021 р.р.	Не реалізується/не реалізовано	Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії і виключити ці заходи.	Питаннями утримання комунальних доріг в ОТГ займається Комунальне підприємство. Озеленення в ОТГ виконується як правило на весні силами волонтерів. Паркового господарства в ОТГ не має . Ремонти комунальних доріг в ОТГ виконують відповідні підрядні організації власною чи орендованою технікою. Утворювати підрозділ по ремонту доріг та озелененню громадських місць не має потреби.

2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів):

Стратегічна ціль 1. Створення гідних умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади				
Операційна ціль 1.2. Підвищення якості надання послуг в сфері соціального захисту та охорони здоров'я				
Стратегічна ціль 2. Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади				
Операційна ціль 2.2. Розвиток суспільної інфраструктури (об'єкти освіти та культури, спорту і відпочинку, охорони здоров'я, соціальної сфери)				
	Діяльність / захід	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково;	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано		
1.	Розширення спектру інноваційних культурних послуг для населення Стросалтівської ОТГ на базі установ бібліотечної системи	Не реалізується/не реалізовано	Робоча група з гендерного бюджетування в 2018-2019 роках працювала над розробкою та затвердженням гендерно-чутливої програми щодо удосконалення культурних послуг на базі клубних закладів. Зараз програма затверджена розпочата її реалізація. Пропонується розробити програму Розширення спектру інноваційних культурних послуг для населення Стросалтівської ОТГ на базі установ бібліотечної системи у 2020 році, а в 2021 році її реалізувати.	Пропонується внести корегування в терміни реалізації проекту, зазначивши 2020-2021 рік
<p>Стратегічна ціль 2. Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади</p> <p>Операційна ціль 2.1. Розвиток технічної інфраструктури (водопостачання і водовідведення, транспортна інфраструктура, благоустрій, вивіз та і утилізація сміття, освітлення) та охорона навколишнього середовища</p>				
2.	Розширення технічних можливостей дорожньо-ремонтної бази Комунального під «Салтів водоканал» з утримання та поточного ремонту комунальних доріг Старосалтівської об'єднаної територіальної громади	Реалізована частково	Не має	Проектом передбачалось придбання комунальної техніки для утримання доріг, замість автогрейдеру в рамках удосконалення послуги придбаний у 2019 році багатофункціональний трактор (навантажувач, екскаватор, комунальний відвал) для утримання комунальних доріг з ґрунтовим покриттям, придбана снігозбиральна машина для чистки снігу на тротуарах
3.	Реконструкція та ремонт колодязів питної води в населених пунктах Старосалтівської ОТГ	На етапі реалізації	Не має	Проведено в 2018 році очистку колодязів у кількості - 35 шт. Проведено в 2019 році ремонт колодязів – 21 шт. Заплановано у 2020 році провести ремонт колодязів – не менше 10 шт. В картці проекту треба виправити неточності на балансі в селищній раді стоїть всього 35 колодязів. А в

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

карті проекту зазначена кількість 82. Пропонуємо замінити її на 35.

3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.):
Стратегічна ціль 1.: Створення гідних умов для особистого розвитку та соціального забезпечення мешканців громади
Операційна ціль 1.1.: Підвищення якості надання послуг в сфері освіти, культури, та відпочинку

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>Включено до бюджету: (так/ні)</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	1.1.1. Розробка та впровадження плану покращення надання послуг в системі позашкільної освіти та його реалізація	2018 рік - розробка 2019-2021 впровадження	Реалізовано повністю/частково	Ні	Бюджет ОТГ	Відсутність закладів позашкільної освіти . Пропонується: Надавати послуги з позашкільної освіти системно безпосередньо в закладах освіти. Програма поки, що не фінансується . Пропонується виділити у 2020 році кошти в бюджеті на фінансування зазначеної програми	Замість Плану Розроблена та затверджена Комплексна цільова Програма розвитку освіти ОТГ на 2019 – 2021 роки, яка включає в себе заходи позашкільної освіти на базі шкіл (гуртки) . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії
2.	1.1.2.	2018-розробка	Реалізовано	Так	Бюджет ОТГ	Оптимізація мережі	Замість Плану

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

<p>Запровадження ефективної системи якісної освіти в ОТГ (в т.ч. оптимізація мережі освітніх закладів і розширення мережі дошкільних освітніх закладів)</p>	<p>системи 2019-2021 роки - впровадження</p>	<p><i>повністю/частково</i></p>			<p><i>закладів освіти ОТГ не сприймається більшістю сільського населення ОТГ</i> <i>Пропонується : проводити роз'яснювальну роботу серед сільського населення громади .</i> <i>Програма поки,що не фінансується .</i> <i>Пропонується виділити кошти в бюджеті на фінансування зазначеної програми.</i> <i>Відсутній ремонт в двох приміщеннях ДНЗ с. Шестакове .</i> <i>Виконати ремонт двох приміщень в с. Шестакове.</i></p>	<p><i>ефективної на якісній освіті Розроблена та затверджена Комплексна Програма розвитку освіти ОТГ на 2019 – 2021 роки.</i> <i>Затверджена Програма «Обдаровані діти» яка передбачає виплату стипендій для кращих учнів.</i> <i>Розпочата розробка Стратегії розвитку системи освіти ОТГ , планується її затвердити в 2020 році.</i> <i>Розпочата оптимізація закладів - утворене одна опорна школа з однією філією.</i> <i>Утворений на базі ОТГ Інклюзивно - ресурсний центр .</i> <i>Утворений в с. Шестаково один ДНЗ на 20 дітей .</i> <i>Пропонується провести капітальний ремонт в приміщеннях ДНЗ с. Шестаково в 2020 році.</i> <i>Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії.</i></p>
---	--	---------------------------------	--	--	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3.	<p>1.1.3. Розробка та впровадження комплексу нових видів надання послуг та покращення якості існуючих послуг в бібліотеках та будинках культури та сільських клубах (з врахуванням потреб людей старшого віку)</p>	<p>2018 рік розробка 2019-2021 впровадження</p>	<p><i>Не реалізується/не реалізовано</i></p>	<p><i>Ні, але в березні буде ТАК</i></p>	<p><i>Бюджет ОТГ</i></p>	<p><i>Недостатність кваліфікованого персоналу . Пропонується : Проводити навчання , підвищення кваліфікації , залучення фахівців із других громад. Мешканці деяких населених пунктів не охоплені культурними послугами . Пропонується проводити виїзні заходи силами та засобами існуючих закладів культури ОТГ. Сесією в лютому 2020 виділена частина коштів на фінансування зазначеної програми, але Програма дозі не зареєстрована в Держказначействі , як бюджетна . Пропозиція заповнити у березні 2020 паспорт бюджетної</i></p>	<p><i>Розроблена та затверджена Місцева цільова гендерно-чутлива Програма розвитку закладів культури ОТГ на 2020-2022 роки, в якій передбачено запровадження нових та покращення якості вже існуючих послуг . Пропонується розробити у 2020 році програму покращення послуг в бібліотеках із запровадженням нових послуг. Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</i></p>
----	--	---	--	--	--------------------------	---	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

						програми та зареєструвати його в казначействі та в поточному році реалізовувати заходи передбачені програмою.	
4.	1.1.4. Розробка та впровадження плану підвищення якості послуг в сфері відпочинку для молоді та дорослих (із спеціальним врахуванням потреб людей старшого віку) і його реалізація	2018 рік - розробка, 2019-2021 впровадження програми	<i>Не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Ні</i>	<i>Бюджет ОТГ</i>	Відсутність відповідного закладу . Врахувати потреби молоді та літніх людей в рамках реалізації Місцевої цільової програми розвитку культури. В подальшому надавати їм ці послуги . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії і частково з'єднати ці заходи із заходами визначеними в пункті 1.1.3.	Розроблена та затверджена Місцева цільова гендерно-чутлива Програма розвитку закладів культури ОТГ на 2020-2022 роки, в якій передбачено запровадження нових та покращення якості вже існуючих послуг у тому числі і для молоді та літніх людей..
5.	1.1.5. Організація святкових, культурних, мистецьких, спортивних заходів та	2018-2021 роки	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Так</i>	<i>Місцевий бюджет</i>	Застаріле технічне – оснащення . Пропонується оновлювати технічні засоби. На 2020 рік	На кожний рік затверджується Місцева цільова програма , якою передбачається фінансування зазначених

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	патріотичне виховання населення (із спеціальним врахуванням потреб людей старшого віку)					<i>передбачено фінансування у розмірі 200,00 тис. грн., пропонується виконувати заходи передбачені програмою.</i>	<i>заходів . Кількість проведених заходів відповідає, а то і перевищує заплановані індикатори.</i>
Операційна ціль 1.2.: Підвищення якості надання послуг в сфері соціального захисту та охорони здоров'я							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.2.1. Запровадження системи соціального захисту в ОТГ та її подальше впровадження	2018-розробка 2019-2021 роки впровадження	На стадії реалізації	Так	Місцевий бюджет	Термін дії місцевої Цільової Програми спливає у 2020 році . Пропонується у 2020 році продовжити Термін дії Програми щонайменше на 3 роки, з внесенням відповідних змін до Програми . У 2020 році виконувати заходи передбачені програмою . У 2021 році утворити в ОТГ комунальний заклад із надання соціальної	Розроблена та затверджена Програма Соціального захисту населення ОТГ до 2020 року . Програмою передбачене надання мешканцям ОТГ соціальної допомоги на лікування, пільгове перевезення, поховання та надання матеріальної підтримки учасникам бойових дій. Через утворений в ОТГ ЦНАП надаються соціальні послуги.

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

						допомоги	
2.	1.2.2. Налагодження співпраці з 2-ю ланкою охорони здоров'я для регулярних перевірок стану здоров'я населення громади	2019 рік	<i>Реалізовано повністю</i>	<i>Так</i>	<i>Бюджет ОТГ , Державний бюджет</i>	<p>Скорочення робочих місць в Старосалтівській амбулаторії які надають послуги 2-ї ланки охорони здоров'я. Пропонується залишити частину послуг, зокрема проведення лабораторного дослідження крові та сечі , а також послуг із рентген дослідження в сфері стоматології .</p> <p><i>Договір щодо перерахування медичної субвенції укладений тільки на 1 квартал 2020 року. Пропонується діяти відповідно до заходів передбачених медичною реформою .</i></p> <p><i>Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії із урахуванням</i></p>	<p><i>Щорічно укладається договір з районною радою на передачу медичної субвенції на утримання районного комунального закладу 2-ї ланки охорони здоров'я. Відповідний заклад надає медичні послуги населенню ОТГ, в тому числі і послуги з медичного обстеження .</i></p> <p><i>Пропонується із 2020 року ОТГ взяти на себе повноваження щодо повноцінного управління та утримання закладів охорони здоров'я первинної ланки .</i></p> <p><i>Питання співпраці з 2-ю ланкою охорони здоров'я вирішувати відповідно до вимог чинного законодавства .</i></p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

						зазначених пропозицій .	
3.	1.2.3. Розробка та реалізація програми Здорового способу життя (з врахуванням інтересів жінок та чоловіків, молоді та людей старшого віку)	Розробка – 2018 рік Впровадження -2019-2021 роки	На етапі реалізації	Так	Місцевий бюджет	Програма не враховує інтереси літніх людей. Пропонується в 2020 році врахувати в Програмі інтереси літніх людей .. Термін дії програми 1 рік. Пропонується внести зміни до програми і продовжити терміни її дії на 2021 рік	Щороку приймається Програма "Здоровий спосіб життя» . Програма передбачає проведення спортивних заходів для молоді, жінок і чоловіків . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії , із урахуванням пропозицій.

Стратегічна ціль 2: Розвиток технічної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки громади

Операційна ціль 2.1.: Розвиток технічної інфраструктури (водопостачання і водовідведення, транспортна інфраструктура , благоустрій, вивіз та і утилізація сміття, освітлення) та охорона навколишнього середовища

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.1.1. Розробка цільової Програми «Інвентаризації, утримання доріг і тротуарів	2018-розробка 2019-2021 роки впровадження	На етапі реалізації	Так	Бюджет ОТГ , Обласний бюджет	Вкрай занедбаний стан комунальних та інших доріг , тому коштів передбачених Програмою на їх ремонт та	<u>Виконано</u> – на 100% Розроблений план удосконалення послуги утримання комунальних доріг та тротуарів - 1шт.

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	Старосалтівської ОТГ», в подальшому її реалізація (з врахуванням потреб людей з інвалідністю та проїзду дитячих візочків)					утримання вкрай не вистачає. Пропонується залучення додаткових коштів на ремонт дорожньої інфраструктури (гранти, спів фінансування, державно - приватне партнерства) . Запланований у 2020 капітальний ремонт частини дороги до селищної амбулаторії в смт Старий Салтів по вул.. Миру	Виконано – на 100% Розроблена та затверджена цільова Програма до 2021 року – 1 шт. Проведено ремонт на 55%, а саме: капітальний ремонт доріг - 2,736 кв. км. Проведено поточний ремонт доріг- 15, 101 кв. м
2.	2.1.2. Звернення до РДА та ОДА про можливість впровадження нових рейсів громадського транспорту між всіма населеними пунктами ОТГ, або корегування існуючих автобусних маршрутів на території громади	2018 – 2021 роки	Реалізовано повністю	Ні	Приватний бізнес за рахунок реалізації пасажиром білетів	Вкрай занедбаний стан комунальних та інших доріг , у зв'язку з цим перевізники відмовляються від рейсів . Пропонується залучення додаткових коштів на ремонт дорожньої інфраструктури (гранти, спів фінансування, державно - приватне партнерства	Написані звернення до ОДА та РДА. відновлені Відновлено два маршрути перевезень громадським транспортом , виконано на 100 % , а саме : Харків- Молодова, Вовчанськ- Москалівка через Гонтарівку та Кирилівку Пропонується виключити зазначений пункт, із внесенням змін до Детального плану

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							реалізації Стратегії
3.	2.1.3. Забезпечення якісного освітлення вулиць та закладів освіти ОТГ	2018-2021 роки	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Ні</i>	<i>Бюджет ОТГ Грантові кошти</i>	<i>Заходи не включені до бюджету ОТГ . Пропонується у 2020 році після затвердження Плану удосконалення послуги та проектної заявки включити фінансування заходів до бюджету ОТГ. Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії , із урахуванням пропозицій.</i>	<p><i>Майже всі заходи передбачені Планом із реалізації стратегії виконані згідно з визначеними індикаторами , окрім впровадження вуличного освітлення в с. Федорівка та с. Зарічне. Встановлено та замінено ламп - 350 шт. Реалізовано на 29 % Введено в експлуатацію ліній вуличного освітлення в Сміт Старий Салтів – 3 шт. – (перевиконано на 3 шт.) с. Молодова - 4 шт. (перевиконано на 2 шт.), с. Кирилівка – 3 шт., с. Москалівка - 1 шт., Гонтарівка - 3 шт., Томахівка - 2 шт., Вишневе - 1 шт.</i></p> <p><i>Окрім цього в рамках удосконалення другої комунальної послуги SDIP розроблений План удосконалення вуличного освітлення ОТГ , в рамках цього</i></p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							підготовлена проектна заявка щодо покращення якості вуличного освітлення в населених пунктах ОТГ . Реалізація проекту запланована на 2020 - 2021 роки
4.	2.1.4. Забезпечення потреб громади в якісному водопостачанні	2018-2021 рік	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Так</i>	<i>Бюджет ОТГ, Обласний бюджет , кошти комунального підприємства</i>	<i>Не ефективна господарська діяльність комунального підприємства . Пропонується розробити на затвердити чіткий план роботи комунального підприємства із пропозиціями поступового зменшення заборгованості . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії, із врахуванням пропозицій .</i>	<i>Затверджена Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020 рік (щорічно затверджуються,) та затверджена та реалізується Програма "Питна вода" на 2019-2021 роки Додатково придбана комунальна техніка (екскаватор), яку можна використовувати для ремонту водогонів. Проводяться поточні ремонти водогонів, свердловин і відремонтовані 22 із 35 вуличних колодязів, але залишаються не встановленими засоби</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							<p>обліку води на багатоквартирні будинки не виконано будівництво нових свердловин в селищі Старий Салтів, хоча на 1 свердловину вже розроблене ПКД .</p> <p>В 2020 році заплановано будівництво нової свердловини в смт Старий Салтів.</p>
5.	2.1.5. Забезпечення потреб громади в якісному водовідведенні	2018-2021 рік	На етапі реалізації	Так	Бюджет ОТГ	<p>Не ефективна господарська діяльність комунального підприємства . Пропонується розробити на затвердити чіткий план роботи комунального підприємства із пропозиціями поступового зменшення заборгованості . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії</p>	<p>Затверджена Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020 рік (щорічно затверджується)</p> <p>Додатково придбана комунальна техніка (екскаватор), яку можна використовувати для ремонту мереж водовідведення Проводяться поточні ремонти мереж водовідведення . Розроблений та затверджений проект</p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							землеустрою нам земельну ділянку очисних споруд . Залишається на 2020 рік не розробленою ПКД на реконструкцію або будівництво очисних споруд.
6.	2.1.6. Розробка схеми санітарної очистки населених пунктів з метою повного охоплення послугами роздільного збору та вивезення ТПВ, і далі її впровадження відповідно до розробленого графіку	2018 рік розробка 2019-2021 рік - впровадження	На етапі реалізації	Так	Бюджет ОТГ , кошти комунального підприємства	Не ефективна господарська діяльність комунального підприємства . Пропонується розробити на затвердити чіткий план роботи комунального підприємства із пропозиціями поступового зменшення заборгованості . Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії	Облаштовано в населених пунктах ОТГ майданчиків по збору сміття 20 шт., в них встановлено контейнерів – 60 штук. Розроблена схема збору та поводження з ТВП , але розподільний збір сміття в громаді не запроваджений . В 2020 році продовжувати вивіз сміття із обладнаних майданчиків, та ліквідації несанкціонованих звалищ. Додатково закупити контейнери
7.	2.1.7. Застосування технологій щодо використання відходів деревини та інших відходів рослинного	2018-2021 роки	На етапі реалізації	Так	Бюджет ОТГ, Кошти комунального підприємства	Не має	В 2020 році завершення реалізації проекту

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	походження для виготовлення твердопаливних брикетів на базі КП «Салтів водоканал»						
8.	2.1.8. Легалізація, паспортизація та технічне облаштування полігону ТПВ	2018- 2021 роки	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Так</i>	<i>Бюджет ОТГ</i>	<i>Тяганина на етапі розробки та погодження землевпорядної та містобудівної документації Пропонується залучати до підготовки документації досвідчених експертів в зазначених питаннях</i>	<i>Паспортизований полігон ТПВ – 1 В 2020 необхідно розробити проект землеустрою на земельну ділянку під полігоном ТВП та детальний план забудови території, провести громадські слухання .</i>
9.	2.1.9. Розробка та впровадження програми по екологічній освіті та поводженню з ТПВ (в т.ч. освітня програма)	2018 рік розробка 2019-2021 роки впровадження	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Так</i>	<i>Бюджет ОТГ, волонтерські внески</i>	<i>Не має Пропонується відкорегувати назву діяльності , із внесенням змін до Детального плану із реалізації Стратегії .</i>	<i>Прийнята Програма покращення екологічного стану на території селищної ради на 2019-2021 р.р. В 2020 році проводити заходи передбачені програмою. Провести заходи «Зелена толока» та «Посади своє дерево .</i>
10.	2.1.10 Виділення та облаштування	2018- 2021 роки	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Так</i>	<i>Бюджет ОТГ, волонтерські внески</i>	<i>Тяганина на етапі розробки та погодження</i>	<i>Виділено земельних ділянок в с. Хотімля - 2 в смт Старий Салтів – 3</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	земельних ділянок зелених територій загального користування для організації місць громадського відпочинку (з врахуванням потреб різних груп населення, в т.ч. осіб старшого віку, з забезпеченням доступу для осіб з інвалідністю)					землевпорядної документації Пропонується залучати до підготовки документації досвідчених експертів в зазначених питаннях	. Облаштовано територій для організації масового відпочинку – 2 (смт Старий Салтів) Пропонується в 2020 році виділити і облаштувати додаткові – 2 земельні ділянки в смт Старий Салтів. Пропонується внести відповідні зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії
11.	2.1.11. Розробка плану оптимізації роботи КП «Салтів водоканал» (в т.ч. забезпечення надання якісних комунальних послуг на всій території ОТГ та можливе розширення об'ємів і видів послуг) та його впровадження	2018 – розробка 2019-2021 роки впровадження	На етапі реалізації	Так	Бюджет ОТГ, кошти комунального підприємства	Пропонується розробити на затвердити новий чіткий план роботи комунального підприємства із пропозиціями поступового зменшення заборгованості, розширення спектру послуг та покращення їх якості Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із	Розроблений план , здійснювати в 2020 році його впровадження

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

						реалізації Стратегії .	
12.	2.1.12. Запровадити проведення конкурсів „Краща вулиця села ” та „Двір зразкового порядку”	з 2018 року	Реалізований	ні	Фонд народного депутата	Не має Пропонується виключити зазначений захід із Детального Плану , із внесенням змін до нього.	Зазначений конкурс на території ОТГ з 2018 року проводить Народний депутат України Шенцев Дмитро, який балотувався по цьому округу . Фінансування цього конкурсу відбувається із його Благодійного фонду. Конкурс проводиться щорічно .
Операційна ціль 2.2.: Розвиток суспільної інфраструктури (об'єкти освіти та культури, спорту і відпочинку, охорони здоров'я, соціальної сфери)							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.2.1. Забезпечення доступності об'єктів інфраструктури для людей з інвалідністю	2018-2021 роки	На етапі реалізації	Ні	Бюджет ОТГ, волонтерські внески	Не має Пропонується внести зміни до Детального плану реалізації Стратегії .	Забезпечено доступність до об'єктів – 4, залишається забезпечити - 8 . Пропонується в 2020 р. забезпечити – 4 об'єкта
2.	2.2.2. Покращення якості перевезень дітей до закладів освіти	2018- 2021 роки	Реалізовано повністю	Ні	Бюджет ОТГ , Державний бюджет	Виникла додаткова потреба в придбанні ще одного шкільного автобуса . Пропонується придбати шкільний	Придбано 3 шкільних автобуса Пропонується в 2020 р. Придбати додатково 1 – шкільний автобус , передбачивши спів

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

						автобус , із внесенням змін до Детального плану реалізації Стратегії .	фінансування в бюджеті ОТГ.
3.	2.2.3. Встановлення дитячих та спортивних майданчиків в селах: Вишневе, Кирілівка, Щестакове, Молодова, Томаківка, Середівка	2018-2021 роки	На етапі реалізації	Так	Бюджет ОТГ	Не має Пропонується внести зміни до Детального плану реалізації Стратегії і.	Встановлені майданчики в с. Кирілівка - 3 шт. та с. Шестаково – 1 шт. На реалізації в 2020 році Середівка -1 , Вишневе 1, Молодова -1 , Томаківка -1 та додатково – Хотімля -1
4.	2.2.4. Заміна старого обладнання харчоблоків в закладах освіти громади на нове енергоефективне	2018 рік	На етапі реалізації	Так	Бюджет ОТГ, обласний бюджет	Не має В 2020 році заплановано заміна харчоблоків в Шестаківській та Кирілівській школах	Повністю замінені харчоблок в Старосалтівській школі , в Кирілівській та Шестаківській школі замінені плити для приготування їжі . Пропонується в 2020 та 2021 роках придбати обладнання харчоблоків в чотирьох закладах освіти , із внесення змін до Детального Плану реалізації Стратегії
5.	2.2.5. Придбання комп'ютерної та іншої організаційної техніки для закладів освіти та культури громади (в рамках відповідних	2018- 2021 рік	На етапі реалізації	Ні	Бюджет ОТГ , грантові кошти	Фінансування Програми не передбачене в бюджеті ОТГ. Пропонується внести зміни до бюджету ОТГ і передбачити фінансування. Пропонується внести	В 2020 році заплановано відкриття на базі всіх шкіл ОТГ (п'яти) Центру сучасних інформаційних технологій (як осередок єдиного освітнього простору громади) , в

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	програм)					зміни до Детального плану реалізації Стратегії	якому надаватимуться освітні послуги та послуги позашкільної освіти. Планується придбати комп'ютерну техніку, мультимедійне обладнання, обладнання для медіа студії. Придбання орг.техніки для закладів культури на 2020 рік передбачено Програмою розвитку культури
6.	2.2.6. Здійснення капітального ремонту спортивного залу Гонтарівської ЗОШ із забезпеченням після ремонту доступу до нього всім бажаючим мешканцям села (забезпечення доступу для осіб з інвалідністю)	2018- 2019 роки	Реалізований частково	Ні	Бюджет ОТГ , грантові кошти	Під час розподілу бюджету проект не знайшов підтримки у депутатського корпусу. Пропонується продовжити термін його реалізації на 2 роки	Розроблено ПКД на ремонт , пройдена експертиза проекту
7.	2.2.7. Здійснення ремонту нежитлових будівель закладів культури у с. Кирілівка, с. Молодова, с. Вишневе (забезпечення доступу для осіб з інвалідністю, з	2018-2021 роки	На стадії реалізації	Ні	Бюджет ОТГ , Обласний бюджет	Сільський будинок культури в с. Вишневему в аварійному стані, не працює, подальша його експлуатація небезпечна . Пропозиція замовити висновок про технічну	В 2020 році завершити розробку проекту реставрації Кирилівського сільського будинку культури. Та розробити ПКД на капітальний ремонт даху Молодівського СБК.

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	врахуванням потреб людей старшого віку)					придатність будівлі та внести відповідні зміни до Детального Плану із реалізації Стратегії розвитку ОТГ, з урахуванням пропозицій .	
8.	2.2.8. Розвиток суспільної інфраструктури громади з охорони здоров'я (забезпечення доступу для осіб з інвалідністю)	2018 – 2021 рік	На стадії реалізації	Ні	Бюджет ОТГ , Обласний бюджет, Бюджет	Призупинення частки фінансування з держ. Бюджету будівництво амбулаторії . Пропозиція в 2020 - 2021 році пошук можливостей до фінансувати проект і здати в експлуатацію будівлю Амбулаторії	Будівництво нової амбулаторії – в смт Старий Салтів – 1 шт. (виконано на 80 %) Реконструкція Старосалтівської селищної амбулаторії – 1 шт. (виконано на 100 %) Капітальний ремонт приміщення Зарічненського ФАП – 1 шт. (виконано на 100%) Перевиконано : Придбаний медичний автомобіль позашляховик із обладнанням. Пропонується внести відповідні зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії
Операційна ціль 2.3.: Підвищення рівня громадської і пожежної безпеки та правопорядку							
	Діяльність / захід	Запланований термін	Стан реалізації: Повністю	Включено до бюджету:	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми	Додаткова інформація та зауваження

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		<i>реалізації (в стратегії)</i>	<i>реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>(так/ні)</i>		<i>та способи їх вирішення</i>	
1.	2.3.1. Підвищення рівня пожежної безпеки	2018 рік	<i>Реалізовано повністю</i>	<i>Так</i>	<i>Місцевий бюджет</i>	В 2020 році за перевірками ДСНС виявлено ряд порушень в правил пожежної безпеки , щодо експлуатації будівель закладів освіти. Пропозиція внести доповнення до цього розділу, щодо включення заходів спрямованих на виконання приписів ДСНС	<i>Встановлення пожежних щитів с інвентарем по закладах ОТГ - 27 шт. Придбання вогнегасників – 256 Проведено ТО вогнегасників – 78 Проведена перезарядка вогнегасників- 23</i>
2.	2.3.2. Створення системи відеоспостереження	2018 – 2021 рік	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Так</i>	<i>Бюджет ОТГ</i>	<i>Не має</i>	<i>В введена в експлуатацію система відео спостереження в сmt Старий Салтів . Встановити відео спостереження в 2020 році в с. Хотімля , в 2021 в с. Молодова</i>
3.	2.3.3. Розробка Програми забезпечення публічної безпеки і правопорядку, протидії злочинності на території ОТГ	2018 рік розробка 2019-2020 роки впровадження	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Так</i>	<i>Бюджет ОТГ</i>	<i>Поліцейським офіцерам громади придбано два спец. автомобіля, але питання забезпечення його пальним – не</i>	<i>Розроблена програма – 1 шт. (виконано на 100%) Показники, зазначені в плані виконані на 50% Виділено працівникам Вовчанського відділу поліції</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	«Безпечний Салтів» та її впровадження (у тому числі інструкції для людей похилого віку, як не бути обдуреним)					<p>вирішене . Забезпечити в 2020 році фінансування витрат на придбання бензину для поліцейських офіцерів громади. Виконання заході передбачених програмою.</p>	<p>відремонтваного приміщення в смт Старий Салтів в кількості - 1 шт. Виконано на 100%</p> <p>Перевиконання: Реалізований спільний проект Нацполіції та ОТГ «Поліцейський офіцер громади» призначені в ОТГ два дільничних офіцера громади , виділена два позашляховика, відремонтване та оснащене службове приміщення для поліцейських.</p>
--	---	--	--	--	--	--	---

Стратегічна ціль 3.: Створення сприятливих умов для досягнення економічного успіху громади за рахунок виробництва і переробки сільгосппродукції і активного та зеленого туризму

Операційна ціль 3.1.: Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.1.1. Виготовлення Генплану с. Хотімля	2019 -2021 роки	не реалізується/не реалізовано	Ні	Бюджет ОТГ, Державний бюджет	Генеральних планів не має в більшості населених пунктах ОТГ .	Пропонується в 2020 році розширити перелік населених пунктів ОТГ (всі населені пункти

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

						<p>Пропонується подати проектну заявку на отримання держаної субвенції на розвиток інфраструктури і використати на виготовлення генеральних планів всіх населених пунктів ОТГ, встановити їх межі та провести грошову оцінку земельних ділянок населених пунктів ОТГ.</p>	<p>громади) для яких необхідно виготовити генеральні плани, встановити межі, та виконати грошову оцінку землі.</p>
2.	<p>3.1.2. Створення відкритого реєстру комунальної власності громади (вільних приміщень, споруд, будівель, земельних ділянок), які можливо надати в оренду та під інвестиції</p>	2018-2020 роки	На стадії реалізації	ні	Бюджет ОТГ	<p>Занедбаний стань вільних приміщень, споруд та будівель які можна передати в оренду. Пропонується у 2020 році опублікувати реєстр на сайті ОТГ .</p>	<p>Розроблений реєстр комунальної власності, розробляються технічні можливості щодо публікації його на сайті ОТГ</p>
3.	<p>3.1.3. Інформаційна підтримка ведення та розвитку бізнесу</p>	2019-2021 роки	Реалізований повністю	Ні	Бюджет ОТГ	<p>Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі</p>	<p>Розроблена програма МЕР. Розроблений економічний профіль ОТГ. Відкритий та працює в ОТГ Центр підтримки підприємництва та розвитку туризму,</p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

						<p>доступні комунікативні канали</p> <p>Продовжувати роботу Центру підтримки розвитку бізнесу та туризму .</p> <p>Пропонується в 2020 р. об'єднати з пунктом 3.2.1. з внесенням змін до Детального Плану з реалізації Стратегії.</p>	<p>затверджене положення роботи Центру, визначений склад робочої групи із адміністраторів центру . В рамках роботи Центру проводяться заходи (навчання, тренінги, семінари, майтер-класи)</p>
4.	3.1.4. Ініціювання створення спілок підприємців ОТГ або ГО підприємців (в т.ч. дорадчо-консультативного органу з питань підприємництва та інвестицій при голові ОТГ)	2019 2020 роки	не реалізується/не реалізовано	Ні	Бюджет ОТГ	<p>Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі доступні комунікативні канали</p>	<p>Пропонується зазначений пункт виключити із Детального Плану заходів на виконання Стратегії .</p>
Операційна ціль 3.2.: Підтримка розвитку інноваційного сільського господарства, ефективної енергетики та туризму							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.2.1. Забезпечення	2019-2021 роки	На стадії реалізації	Ні	Бюджет ОТГ, волонтерські	Низька громадська активність	Відкритий та працює в ОТГ Центр підтримки

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	надання інформації, консультацій та навчання в ОТГ за напрямками (інноваційне сільське господарство, зелений туризм, зміни в законодавстві, кластери, вело – туризм, діяльність громадських організацій, проектний менеджмент, і т.д.), в т.ч. – навчання для жінок				<i>внести</i>	<p><i>мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі доступні комунікативні канали .</i></p> <p><i>Продовжувати роботу Центру підтримки розвитку бізнесу та туризму .</i></p> <p>Пропонується об'єднати з пунктом 3.1.3. із внесенням змін до Детального Плану з реалізації Стратегії.</p>	<p><i>підприємництва та розвитку туризму, затверджене положення роботи Центру, визначений склад робочої групи із адміністраторів центру . В рамках роботи Центру проводяться заходи (навчання, тренінги, семінари, майтер-класи)</i></p>
2.	3.2.2. Входження до ініціативи «Угода мерів» та розробка Плану сталого енергетичного розвитку ОТГ з подальшим впровадженням заходів з комплексної термо -модернізації комунальних об'єктів	2018 рік входження до ініціативи та розробка Плану, 2019- 2021 роки впровадження Плану	<i>не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Ні</i>	<i>Бюджет ОТГ</i>	<p><i>Відсутність кваліфікованого персоналу який би займався розробкою Плану з подальшим впровадженням його та моніторингом показників.</i></p>	<p><i>Входження до ініціативи «Угоди мерів» не виконано , План не розроблений , але все таки необхідно проводити роботу по впровадженню енерго ефективності та енергозбереженню в утриманні комунальних об'єктів та їх термо-модернізації . Пропонується, з урахуванням вищевикладеного,внести</i></p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							корективи до Детального Плану з реалізації Стратегії.
3.	3.2.3. Розробка і затвердження цільової Програми «Розвиток туризму на території Старосалтівської ОТГ», подальше її впровадження	2018 роки – розробка, 2019-2021 впровадження	не реалізується/не реалізовано	Ні	Бюджет ОТГ	Не має	Внести корегування в термінах реалізації, зазначивши новий термін 2020 рік розробка, 2021-2022 реалізація
Операційна ціль 3.3.: Забезпечення привабливих умов обслуговування потенційних інвесторів							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.3.1 Визначення відповідальної посадової особи в ОТГ з питань інвестицій та покладання на нього обов'язків щодо роботи з інвесторами (з дотриманням принципів гендерної рівності)	2018 роки	Реалізовано повністю починаючи з 2018 року	Ні	Бюджет ОТГ	В 2020 році працівник на якого були покладені обов'язки звільнився. Пропонується визначитися з покладанням обов'язків на іншого працівника	Внести корегування в Детальному плані реалізації Стратегії, зазначивши також і новий термін
2.	3.3.2. Оптимізація розмірів	2018 рік – розробка,	На стадії реалізації	Ні	Місцевий бюджет	Не має В 2020 році	Розроблений відповідний План наповнення

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	місцевих податків і зборів, а також їх диференціація за видами діяльності, розробка механізмів стимулювання бізнесу (з особливою підтримкою жінок в бізнесі)	2019 -2021 роки впровадження				виконання заходів передбачених Планом . Впровадження механізму стимулювання бізнесу .	дохідної частини бюджету , Розмір місцевих податків переглядаються щороку , запроваджуються пільги до деяких категорій бізнесу , але поки,що не впроваджено системні механізми стимулювання бізнесу .
--	--	------------------------------	--	--	--	--	---

Операційна ціль 3.4.: Промоція (реклама) громади та її ресурсів

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.4.1. Активна ярмаркова діяльність продукцією власних підприємців та залучення інших виробників	Постійно починаючи з 2018 року	Не стадії реалізації	Ні	Волонтерські внески	Не має	На 2020 рік кількість заходів в яких бере участь громада не менше 5 .
2.	3.4.2. Розробка та випуск друкованої рекламної інформації, сувенірної продукції	2019- 2020 роки	На стадії реалізації	Так	Бюджет ОТГ , волонтерські внески	Не має	Продовжувати реалізацію заходів. Продовжити терміни реалізації заходів і на 2021 рік, з внесенням доповнень до Детального плану реалізації Стратегії

Стратегічна ціль 4.: Формування позитивного образу громади з високим рівнем активності мешканців і управління

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)
Операційна ціль 4.1.: Активізація та внутрішня інтеграція громади, забезпечення розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	4.1.1. Підтримка та розвиток новоствореної Молодіжної громадської ради та органів молодіжного місцевого самоврядування навчальних закладів (з дотриманням принципів гендерної рівності)	2018-2020 роки	Реалізовано повністю	Ні	Місцевий бюджет, волонтерські внески	Відсутня в ОТГ цільова Програма розвитку Молодіжного середовища, необхідно розробити Програму відповідно до потреб Молоді .	<u>Утворена Молодіжна рада</u> <u>Кількість Молодіжних ОМС в начальних закладів – 5 (у зв'язку з оптимізацією 1 заклад переведений в філію опорної школи)</u> Продовжити терміни реалізації заходів і на 2021 рік, з внесенням доповнень до Детального плану реалізації Стратегії
2.	4.1.2. Забезпечення сприятливого середовища для створення і розвитку ГО і ОСН	2018-2021 роки	На етапі реалізації	Ні	Волонтерські внески	Низька громадська активність мешканців. Пропонується активніше проводити роз'яснювальну роботу через всі доступні комунікативні канали	Утворено в ОТГ ГО «Дорі дії» Утворено ОСН в смт Старий Салтів, в с. Молодова, в с. Кирилівка . В 2020 році утворити ОСН в с. Хотімля та с. Гонтарівка в 2021 році в с. Шестакове та с. Зарічне , із внесенням

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							зазначених змін до Детального Плану розвитку Стратегії
3.	4.1.3. Запровадити бюджет участі з дотриманням принципів гендерної рівності	2018 рік запровадження 2019-2019-2020 роки - реалізація	Реалізовано повністю	Так	Бюджет ОТГ	Не має	В 2018 році запроваджений бюджет участі, в 2019 – на суму 500,0 тис. грн. він був реалізований, в 2020 році – обрано 15 проектів на суму 750,00 тис. грн.. триває реалізація Продовжити терміни реалізації заходів і на 2021 рік, з внесенням доповнень до Детального плану реалізації Стратегії
Операційна ціль 4.2.: Ефективне управління громадою та підвищення якості надання адміністративних послуг							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	4.2.1. Впровадження системи електронного урядування	2019-2021 роки	На етапі реалізації	Ні	Бюджет ОТГ	Поки що не впроваджений механізм електронних консультацій громадськістю . Пропонується	Розроблений новий сайт з можливістю для мешканців подачі електронних звернень та електронних петицій . Впроваджена система

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

						<p>запровадити в 2020 - 2021 роки механізм електронних консультацій з громадськістю.</p>	<p>дослідження громадської думки щодо якості комунальних та адміністративних послуг.</p> <p>Впроваджена система надання адміністративних послуг в віддалених селах за допомогою спец. обладнаної валізи .</p> <p>Впроваджена можливість через електронного голосування за проекти бюджету участі , а також можливість подати через мережу Інтернет пропозиції або зауваження до бюджету селищної Ради.</p>
2.	<p>4.2.2. Розробка та впровадження системи мотивації для молодих (нових) спеціалістів (освіта, культура, лікарі та інш.) (з забезпеченням дотримання принципів гендерної</p>	<p>Розробка - 2018 рік Впровадження – 2019-2021</p>	<p>На етапі реалізації</p>	<p>Ні</p>	<p>Бюджет ОТГ</p>	<p>До цього часу ОТГ не прийняла на себе повноваження по управлінню та утриманню первинної медичної ланки.</p> <p>Пропонується в 2020 році ОТГ повністю бере на себе повноваження по</p>	<p>В рамках Колективного договору селищної ради розроблено на затверджено Положення про преміювання та Положення про надання матеріальної допомоги для всіх найманих працівників , в тому числі і для молодих</p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	рівності)					управлінню та утриманню первинної медичної ланки з розробкою системи мотивації для медичних працівників	спеціалістів. Колективними договорами охоплені працівники культури та освіти .
3.	4.2.3. Забезпечення ефективної роботи структурних підрозділів селищної ради - визначення посадовців відповідальних за комунікацію, проектний менеджмент, господарське забезпечення, за внутрішній фінансовий аудит, за розвиток місцевого бізнесу (з забезпеченням дотримання принципів гендерної рівності)	2018 рік	Реалізовано частково	Ні	Бюджет ОТг	<p>Питання організації впровадження внутрішнього фінансового аудиту не знайшло підтримки ні у посадовців ні у депутатського корпусу ради. Працівник якій опікувався питаннями проектного менеджменту звільнився.</p> <p>Пропонується продовжити термін дії заходу та визначити відповідальних осіб за проектний менеджмент та внутрішній фінансовий аудит , із внесенням змін до Детального плану реалізації Стратегії і</p>	<p>Визначені посадовці відповідальні за комунікацію, проектний менеджмент, господарське забезпечення , розвиток місцевого бізнесу .</p> <p>Не визначено посадовців відповідальних за внутрішній фінансовий аудит.</p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

4.	4.2.4. Забезпечення відкритості та прозорості в роботі селищної ради та її виконавчих органів із застосуванням ІТ технологій	2018-2019 роки	<i>Реалізовано повністю</i>	<i>Ні</i>	<i>Бюджет ОТГ , волонтерські внески</i>	<i>Не має</i>	<p><i>Зустрічі голови з населенням проводяться не менше - 12 за рік .</i></p> <p><i>Інформаційний бюлетень видається ГО - не менше 4 випусків на рік . Сесійна зала має обладнання для онлайн трансляції сесійних засідань ради.</i></p> <p><i>Розроблено положення про використання сайту .</i></p> <p><i>Пропонується продовжити зазначені заходи на 2020- 2021 роки з визначенням нових індикаторів реалізації діяльності</i></p>
5.	4.2.5. Організація навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб селищної ради її виконавчих органів та мешканців громади	2018-2021 роки	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Так</i>	<i>Бюджет , ОТГ</i>	<i>Не має</i>	<p><i>Розроблено відповідне положення . Майже всі працівники вже пройшли навчання або підвищення кваліфікації.</i></p> <p><i>Пропонується і розділі «Індикатор реалізації діяльності» зменшити кількість до – 10 осіб , щорічно .</i></p>
6.	4.2.6. Удосконалення роботи щодо	Розробка 2018 рік Впровадження	<i>На етапі реалізації</i>	<i>Ні</i>	<i>Бюджет ОТГ</i>	<i>Не має</i>	<p><i>Розроблений та впроваджений План дій з управління фінансами – 1</i></p>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	управління фінансами селищної ради	2018 -2021 роки					<i>шт. (виконано на 100%) Показники, зазначені в плані виконані на 75% Впровадження заходів плану впродовж 2020 року .</i>
7.	4.2.7. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП	Реконструкція та оснащення ЦНАП - 2018 - 2019 рік Розробка плану – 2018 рік, впровадження – 2019-2021 рр. Утворення віддалених робочих місць - 2019-2021 роки	<i>Реалізовано повністю</i>	<i>Ні</i>	<i>Бюджет ОТГ, грантові кошти</i>	<i>Не має</i>	<i>Виконані всі заходи згідно з індикаторами реалізації діяльності . Пропонується продовжити реалізацію цих заходів та визначити нові індикатори діяльності які спрямовані на забезпечення надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП, з внесенням змін до Детального Плану із реалізації Стратегії .</i>
8.	4.2.8. Створення в ОТГ підрозділу з озеленення, ремонту та утримання комунальних доріг	Розробка положення про підрозділ – 2018 рік Робота підрозділу – 2019-2021 р.р.	<i>Не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Ні</i>	<i>Бюджет ОТГ</i>	<i>Пропонується внести зміни до Детального плану заходів із реалізації Стратегії і виключити ці заходи.</i>	<i>Питаннями утримання комунальних доріг в ОТГ займається Комунальне підприємство. Озеленення в ОТГ виконується як правило на весті силами волонтерів , паркового господарства в ОТГ не має . Ремонти комунальних доріг в ОТГ виконують</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

							відповідні підрядні організації власною чи орендованою технікою. Утворювати підрозділ по ремонту доріг та озелененню громадських місць не має потреби.
--	--	--	--	--	--	--	--

4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.

Для вирішення нагальних питань соціально - економічного та культурного розвитку , у зв'язку із об'єктивними змінами які відбулися в громаді з часу прийняття Стратегії , з урахуванням нових потреб і нових можливостей заходи спрямовані на реалізацію Стратегічних та Операційних цілей Стратегії потребують змін і актуалізації.

Інші коментарі:

Про необхідність актуалізації Стратегії розуміють не тільки члени робочої групи із її моніторингу , разом з ними мешканці ОТГ теж прагнуть актуалізації , що підтверджується наданими ними пропозиціями до внесення змін до Стратегії

5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:

А) Чи було офіційно створено Групу з впровадження Стратегії?

Відповідь (так/ні): - так

Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження.

В) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи?

Відповідь (так/ні): ні

Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.

С) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників:

Дата засідання; Учасники:

Дата засідання; Учасники:

Дата засідання; Учасники:



Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.

E) Чи було проведено актуалізацію документу Стратегії?

Відповідь (так/ні): ні

Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії

F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо вказати, як саме було здійснено інформування мешканців громади.

Мешканці громади були проінформовані через сайт ОТГ та сторінку в мережі Фейсбук а також через дошки оголошень в Старостинських округах